

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera


Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:	0.021 Studio probabilità ritrovamento ordigni bellici	CODICE INT. SOCIETÀ:	00021	CODICE:	VCE-ALT297
A.V.		R.U.P.		R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO			DATA INIZIO progettazione	AVANZAMENTO progettazione(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE progettazione PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare						
	liv. Prog. Definitiva			01/01/2014	100%	100%	31/08/2015
	liv. Prog. Esecutiva						
	liv. Prog. Perizia di						
Importo da Cdp		€ 110.155,86					
Importo lavori		€ 108.316,67					
Stanziamento autorizzato							
Importo appaltato							
Tot. OPEX autorizzato		--					
Impresa appaltatrice							


SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Verardo Dal Pas


SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Verardo Stramazzone

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:	0.023 Pianificazione e studi MP 2030	CODICE INT. SOCIETÀ:	00023	CODICE:	VCE-ALT299
A.V.		R.U.P.		R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO progettazione	AVANZAMENTO progettazione(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE progettazione PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva					
	liv. Prog. Perizia di					

Importo da CdP	€ 2.178.526,92
Importo lavori	€ 1.877.389,59
Stanziamiento autorizzato	
Importo appaltato	
Tot. OPEX autorizzato	--
Impresa appaltatrice	

SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ins. Arch. Del Fos

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virgilio Stramazzo

Scheda D**Aeroporto:**

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:	1.011A Ampliamento Terminal LOTTO 1	CODICE INT. SOCIETÀ:	10011A	CODICE:	VCE-ED1267
A.V.	Ing. Davide Drago	R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	liv. Prog. Preliminare			09/02/2015	54,99%	35%	30/04/2017
	liv. Prog. Definitiva						
	liv. Prog. Esecutiva		15/09/2014				
	liv. Prog. Perizia di		--				
Importo da Cdp				€ 55.647.210,00			
Importo lavori				€ 16.365.710,51			
Stanziamento autorizzato				€ 69.415.000,00			
Importo appaltato				€ 46.765.914,17			
Tot. OPEX autorizzato				--			
Impresa appaltatrice				CCC Soc COOP - Biffinger Slev SPA			


SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Paolo Di Lorenzo

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virgilio Stramazzo

Scheda D**Aeroporto:**

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:	1.011B Ampliamento Terminal LOTTO 1- SOTTOSERVIZI	CODICE INT. SOCIETÀ:	10011B	CODICE:	VCE-ED1266
A.V.	Ing. Davide Drago	R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva	11/08/2014	17/11/2014	100%	100%	28/12/2015
	liv. Prog. Perizia di Variante	22/12/2015				
Importo da Cdp		€ 1.665.060,00				
Importo lavori		€ 1.314.517,56				
Stanziamento autorizzato		€ 1.800.000,00				
Importo appaltato		€ 1.314.517,57				
Tot. OPEX autorizzato		--				
Impresa appaltatrice						


SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Virgilio Stramazzo

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virgilio Stramazzo

Scheda D**Aeroporto:**

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:1.011C Ampliamento TL1 -
Impermeabilizzazione viabilità doppio livello
e pavimento**CODICE INT. SOCIETÀ:**

10011C

CODICE:**A.V.**

P.L. Maurizio Griletti

R.U.P.

Ing. Corrado Fischer

R.A.C.

Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva	(30/04/2017)	(01/07/2017)	0%	0%	24/03/2018
	liv. Prog. Perizia di					
Importo da Cdp			€ 2.802.607,00			
Importo lavori						
Stanziamento autorizzato						
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato			--			
Impresa appaltatrice						

SAVE S.p.A.
Post Hoder Progettazione
Ing. Riccardo Gal'Pos

SAVE S.p.A.
Post Hoder Manutenzione
Ing. Virginia Stramazzo

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:		1.011D Ampliamento TL1 - Controsoffitto e illuminazione CURB	CODICE INT. SOCIETÀ:		10011D	CODICE:	VCE-ALT303
A.V.			R.U.P.		Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		(05/06/2017)	0%	0%	31/12/2017
		liv. Prog. Definitiva					
		liv. Prog. Esecutiva	(30/11/2016)				
		liv. Prog. Perizia di	--				
Importo da CdP		€ 3.152.500,00					
Importo lavori							
Stanziamento autorizzato							
Importo appaltato							
Tot. OPEX autorizzato		--					
Impresa appaltatrice							

SAVE S.p.A.
 Dispositivi Holder Progettazione
 Ing. Sandro Dal Poz

SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Riccardo Stramazzo

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:		1.011E Ampliamento Terminal LOTTO 1 - ascensori e scale mobili	CODICE INT. SOCIETÀ:		10011E	CODICE:	VCE-ED1296
A.V.	P.I. Maurizio Griletti	R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo		

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva	27/01/2015	10/06/2015	100%	100%	30/08/2015
	liv. Prog. Perizia di	--				
Importo da CdP						
			€ 1.635.135,00			
Importo lavori			€ 1.541.733,96			
Stanziamiento autorizzato			€ 1.542.877,01			
Importo appaltato			€ 1.541.733,96			
Tot. OPEX autorizzato			--			
Impresa appaltatrice			ATI: Schindler SPA - SETTEN Genesio Spa			

SAVE S.p.A.
Progettazione
Ufficio Del Pos

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginia Stramazzone

Scheda D**Aeroporto:**

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:	1.011F Ampliamento TL1 - Nuova segnaletica luminosa	CODICE INT. SOCIETÀ:	10011F	CODICE:	VCE-ALT305
--------------------	---	-----------------------------	--------	----------------	------------

A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo
-------------	--	---------------	----------------------	---------------	------------------------

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva	(31/05/2016)	(01/08/2016)			30/10/2016
	liv. Prog. Perizia di	--				

Importo da Cdp	€ 1.006.174,00
----------------	----------------

Importo lavori	
----------------	--

Stanziamiento autorizzato	
---------------------------	--

Importo appaltato	
-------------------	--

Tot. OPEX autorizzato	--
-----------------------	----

Impresa appaltatrice	
----------------------	--


SAVE S.p.A.
Ing. Franco Del Pos
il Post Holder Progettazione


SAVE S.p.A.
Ing. Virginio Stramazzone
Post Holder Manutenzione

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:	1.011G Ampliamento Terminal LOTTO 1 - BHS esterno lato Nord (op. Civile)	CODICE INT. SOCIETÀ:	10011G	CODICE:	VCE-ALT306
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva	(30/06/2016)	(01/08/2016)			31/08/2016
	liv. Prog. Perizia di	--				

Importo da Cdp	€ 94.758,00
----------------	-------------

Importo lavori	
----------------	--

Stanziamento autorizzato	
--------------------------	--

Importo appaltato	
-------------------	--

Tot. OPEX autorizzato	-
-----------------------	---

Impresa appaltatrice	
----------------------	--

~~SAVE S.p.A.~~
~~Il Post Holder Progettazione~~
~~Ing. Enrico Del Pot~~

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virgilio Stramazzo

Scheda D**Aeroporto:**

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:	10011H Ampliamento terminal lotto 1 - BHS esterno lato Nord (impianti)	CODICE INT. SOCIETÀ:	10011H	CODICE:	
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva	(30/06/2016)	(01/08/2016)			31/08/2016
	liv. Prog Perizia di	--				

Importo da CdP	€ 18.019,00
----------------	-------------

Importo lavori	
----------------	--

Stanziamiento autorizzato	
---------------------------	--

Importo appaltato	
-------------------	--

Tot. OPEX autorizzato	--
-----------------------	----

Impresa appaltatrice	
----------------------	--

SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Enrico Del Pos

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virgilio Stramazzo

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:

1.0111 Ampliamento terminal lotto 1 -BHS
esterno lato NORD (macchine)

CODICE INT. SOCIETÀ:

100111

CODICE:

A.V.

R.U.P.

Ing. Corrado Fischer

R.A.C.

Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva		(01/07/2016)			31/08/2016
	liv. Prog. Perizia di		--			
Importo da Cdp			€ 85.000,00			
Importo lavori						
Stanziamiento autorizzato						
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato			--			
Impresa appaltatrice						

~~SAVE S.p.A.~~
~~Post Holder Progettazione~~
~~Ing. Enrico Del Fos~~

~~SAVE S.p.A.~~
~~Post Holder Manutenzione~~
~~Ing. Vittorio Stamazzo~~

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:	1.011L Ampliamento Terminal lotto 1 - Cascate e sedute d'acqua	CODICE INT. SOCIETÀ:	10011L	CODICE:	
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva	(30/09/2016)	(02/01/2017)			12/03/2017
	liv. Prog. Perizia di	--				
Importo da Cdp			€ 807.040,00			
Importo lavori						
Stanziamiento autorizzato						
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato			--			
Impresa appaltatrice						

~~SAVE S.p.A.~~
~~Post Holder Progettazione~~
~~Ing. Virginio Stramazzo~~

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginio Stramazzo

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:		1.042 Ampliamento Terminal LOTTO 2A		CODICE INT. SOCIETÀ:		10042		CODICE:		VCE-ALT37		
A.V.		R.U.P.		Ing. Corrado Fischer		R.A.C.		Dott. Giovanni Curtolo				
Scheda PROGETTO												
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		DATA APPROVAZIONE PROGETTO			DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)		DATA FINE LAVORI PREVISTA	
		liv. Prog. Preliminare										
		liv. Prog. Definitiva			(28/02/2017)							
		liv. Prog. Esecutiva			(30/11/2017)							
		liv. Prog. Perizia di			--						02/05/2024	
Importo da CdP		€ 155.502.653,00										
Importo lavori												
Stanziamento autorizzato												
Importo appaltato												
Tot. OPEX autorizzato		-										
Impresa appaltatrice												


SAVE S.p.A.
Post Holder Progettazione
Ing. Aldo Stramazzo

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virgilio Stramazzo

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:	1.045 Ampliamento Terminal LOTTO 2B	CODICE INT. SOCIETÀ:	10045	CODICE:	VCE-ALT338
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva	(31/10/2021)				
	liv. Prog. Perizia di	--				

Importo da Cdp

€ 10.124.000,00

Importo lavori

Stanziamiento autorizzato

Importo appaltato

Tot. OPEX autorizzato

Impresa appaltatrice

~~SAVE S.p.A.~~
~~Il Post Holder Progettazione~~
~~Ing. Ernesto Dall'Acqua~~

~~SAVE S.p.A.~~
~~Post Holder Manutenzione~~
~~Ing. Vito Stramazzo~~

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:		1.07 Opera d'arte		CODICE INT. SOCIETÀ:		1007		CODICE:		VCE-ED154			
A.V.				R.U.P.		Ing. Corrado Fischer		R.A.C.		Dott. Giovanni Curtolo			
Scheda PROGETTO													
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)		DATA FINE LAVORI PREVISTA	
				liv. Prog. Preliminare									
				liv. Prog. Definitiva									
				liv. Prog. Esecutiva		15/04/2016							
				liv. Prog. Perizia di		--							
				Importo da Cdp		€ 323.144,00							
				Importo lavori		€ 189.998,20							
				Stanziamento autorizzato		€ 318.146,00							
				Importo appaltato		€ 230.000,00							
				Tot. OPEX autorizzato		--							
				Impresa appaltatrice									

SAVE S.p.A.
Post Holder Progettazione
Ing. Virgilio Starnazzo

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virgilio Starnazzo

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:		1.08 Revisione integrale CDZ aerostazione	CODICE INT. SOCIETÀ:		1008	CODICE:		VCE-NET155
A.V.			R.U.P.		Ing. Corrado Fischer	R.A.C.		Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	liv. Prog. Preliminare			01/01/2014	46,58%	48,90%	31/12/2018
	liv. Prog. Definitiva						
	liv. Prog. Esecutiva						
	liv. Prog. Perizia di						
Importo da CdP		€ 1.076.324,00					
Importo lavori		€ 526.323,00					
Stanziamento autorizzato		€ 1.076.324,00					
Importo appaltato							
Tot. OPEX autorizzato		--					
Impresa appaltatrice		Bilfinger					

SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Franco Del Ros

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Vespino Stramazzo

Scheda D**Aeroporto:**

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:

1.09 Postazioni self drop-off del bagaglio

CODICE INT. SOCIETÀ:

1009

CODICE:**A.V.****R.U.P.**

Ing. Corrado Fischer

R.A.C.

Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva					
	liv. Prog Perizia di	--	01/01/2014	58,22%	27%	31/12/2017
Importo da Cdp		€ 689.325,00				
Importo lavori		€ 184.515,00				
Stanziamiento autorizzato		€ 689.325,00				
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato		--				
Impresa appaltatrice						


SAVE S.p.A.
Post Holder Progettazione
Ing. Virginia Stramazzo

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginia Stramazzo

Scheda D**Aeroporto:**

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:1.10A Adeguamenti Antincendio (ex.1.06) -
Interventi in carico AT**CODICE INT. SOCIETÀ:**

1010A

CODICE:**A.V.****R.U.P.**

Ing. Corrado Fischer

R.A.C.

Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva					
	liv. Prog. Perizia di					
Importo da Cdp		€ 500.000,00				
Importo lavori		€ 153.294,59				
Stanziamento autorizzato		€ 500.000,00				
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato		--				
Impresa appaltatrice		MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA				

SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Enrico Del Ros

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginio Stramazzone

Scheda D		Venezia - Tessera			
Aeroporto:		Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE			
Contratto di:		Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE			
INTERVENTO:	1.10B Adeguamenti Antincendio (ex.1.06) - Illuminazione sicurezza Terminal		CODICE INT. SOCIETÀ:	1010B	CODICE:
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo
Scheda PROGETTO					
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)
	liv. Prog. Preliminare				
	liv. Prog. Definitiva				
	liv. Prog. Esecutiva				
	liv. Prog. Perizia di		--		
Importo da Cdp			€ 343,207,00		
Importo lavori			€ 22.008,00		
Stanziamiento autorizzato			€ 343,207,00		
Importo appaltato					
Tot. OPEX autorizzato			--		
Impresa appaltatrice			EUROGROUP S.P.A.		

SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Per Progettazione
 Ing. Filippo Del Ros

SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virgilio Stamazzone

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:		1.12 Nuovo Finger Extra Schengen	CODICE INT. SOCIETÀ:		1012	CODICE:	
A.V.			R.U.P.		Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtole

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva	(31/12/216)				
	liv. Prog. Esecutiva	(31/08/2017)	(01/03/2018)			(30/04/2020)
	liv. Prog. Perizia di	--				

Importo da Cdp	€ 16.254.072,00
----------------	-----------------

Importo lavori	
----------------	--

Stanziamiento autorizzato	
---------------------------	--

Importo appaltato	
-------------------	--

Tot. OPEX autorizzato	--
-----------------------	----

Impresa appaltatrice	
----------------------	--


SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Roberto DelPos

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginio Stramazzo

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:		1.13 Terminal ausiliario	CODICE INT. SOCIETÀ:		1013	CODICE:	
A.V.			R.U.P.		Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Cutrolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare	(31/12/2016)				
	liv. Prog. Definitiva	(31/12/2017)				
	liv. Prog. Esecutiva	(30/04/2018)				
	liv. Prog Perizia di	--				
Importo da Cdp		€ 1.214.770,00				
Importo lavori						
Stanziamento autorizzato						
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato		--				
Impresa appaltatrice						

~~SAVE S.p.A.~~
~~Post Holder Progettazione~~
~~Ing. Fausto Dall'Posi~~

~~SAVE S.p.A.~~
~~Post Holder Manutenzione~~
~~Ing. Virginio Starnazzo~~

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:	2.09 Riprotezione VVF e GdF	CODICE INT. SOCIETÀ:	2009	CODICE:	VCE - EDI 168				
A.V.	Davide Drago	R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo				
Scheda PROGETTO									
DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA				
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	liv. Prog. Preliminare								
	liv. Prog. Definitiva								
	liv. Prog. Esecutiva	06/03/2015	93.61%	95%	(26/11/2016)				
	liv. Prog. Perizia di variante 2	10/12/2015							
Importo da CdP		€ 11.468.539,00							
Importo lavori		€ 11.708.889,95							
Stanziamiento autorizzato		€ 14.892.100,00							
Importo appaltato		€ 12.361.732,06							
Tot. OPEX autorizzato		--							
Impresa appaltatrice		CCC soc Coop - Biffinger Sietl							

SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenz
 Ing. Virginio Strammi

SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Marco Dal Pos

Scheda D									
Aeroporto: Venezia - Tessera									
Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:	2.15 Acquisizione terreni	CODICE INT. SOCIETÀ:	2015	CODICE:	VCE - EDI 170				
A.V.	ENCA DOV	R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo				
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	liv. Prog. Preliminare			01/01/2014	38.54%	54%	(31/12/2020)		
	liv. Prog. Definitiva								
	liv. Prog. Esecutiva								
	liv. Prog. Perizia di		--						
Importo da CdP				€ 56.700.602,53					
Importo lavori				€ 30.667.602,52					
Stanziamiento autorizzato				€ 56.700.602,53					
Importo appaltato				€ 56.700.603,00					
Tot. OPEX autorizzato				--					
Impresa appaltatrice									

SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenz
 Ing. Virginio Strati

SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Enrico Danz

Scheda D											
Aeroporto: Venezia - Tessera											
Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE											
INTERVENTO:	2.19 Riprotezione UPS e Dogana	CODICE INT. SOCIETÀ:	2019	CODICE:	VCE - EDI 171						
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo						
Scheda PROGETTO											
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)		DATA FINE LAVORI PREVISTA	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		(01/07/2020)						(30/06/2021)	
		liv. Prog. Definitiva									
		liv. Prog. Esecutiva									
		liv. Prog. Perizia di									
Importo da CdP										€ 7.251.445,18	
Importo lavori											
Stanziamiento autorizzato											
Importo appaltato											
Tot. OPEX autorizzato											
Impresa appaltatrice											

SAVE S.p.A.
 Posseidente e Manutenzione
 Ing. Franco Dal Pos

SAVE S.p.A.
 Il Posseidente Progettazione
 Ing. Franco Dal Pos

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE											
INTERVENTO:		2.20 Campo prove VVF		CODICE INT. SOCIETÀ:		2020		CODICE:		NCE - INV 172	
A.V.		ENAC - DOV		R.U.P.		Ing. Corrado Fischer		R.A.C.		Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO											
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)		DATA FINE LAVORI PREVISTA	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		25/11/2013						(06/07/2017)	
		liv. Prog. Definitiva									
		liv. Prog. Esecutiva		04/04/2014							
		liv. Prog. Perizia di		--							
Importo da CdP		€ 813.714,60									
Importo lavori											
Stanziamiento autorizzato		€ 815.781,00									
Importo appaltato											
Tot. OPEX autorizzato		--									
Impresa appaltatrice											


SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Virgilio Stramazzo

SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virgilio Stramazzo
 

Scheda D									
Aeroporto: Venezia - Tessera									
Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		2.221 Adeguamenti sismici (terminal)		CODICE INT. SOCIETÀ:		20221		CODICE:	
A.V.				R.U.P.		Ing. Corrado Fischer		R.A.C.	
								Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		(03/05/2020)					
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
								(01/05/2024)	
Importo da CdP								€ 6.805.185,74	
Importo lavori									
Stanziamiento autorizzato								€ 4.711.329,90	
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato								--	
Impresa appaltatrice									


SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Franco Dal Pos


SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginia Stramazzo

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:	2.222 Adeguamenti sismici (viabilità)	CODICE INT. SOCIETÀ:	20222	CODICE:	VCE - EDI 174				
A.V.	Davide Drago	R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo				
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	liv. Prog. Preliminare			17/11/2014	100%	100%	19/12/2015		
	liv. Prog. Definitiva								
	liv. Prog. Esecutiva	11/08/2014							
	liv. Prog. Perizia di Variante	01/11/2015							
Importo da CdP				€ 2.819.758,00					
Importo lavori				€ 2.435.971,65					
Stanziamiento autorizzato				€ 3.563.139,26					
Importo appaltato				€ 2.435.971,65					
Tot. OPEX autorizzato				--					
Impresa appaltatrice				Setten Genesis S.p.A.					

SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virginio Stramazzo

SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Franco Dal Pos

Scheda D											
Aeroporto: Venezia - Tessera											
Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE											
INTERVENTO:	2.29 Riqualifica Palazzina SAVE	CODICE INT. SOCIETÀ:	2029	CODICE:	VCE - EDI 176						
A.V.	ENAC DOV	R.U.P.	Nencha, Alessandro	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo						
Scheda PROGETTO											
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)		DATA FINE LAVORI PREVISTA	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		(01/02/2018)						(18/08/2019)	
		liv. Prog. Definitiva									
		liv. Prog. Esecutiva									
		liv. Prog. Perizia di									
Importo da CdP		€ 9.608.820,00									
Importo lavori											
Stanziamiento autorizzato		€ 2.769.386,00									
Importo appaltato											
Tot. OPEX autorizzato											
Impresa appaltatrice											


SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Virgilio Stramazzo


SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virgilio Stramazzo

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		2.32 Adeguamento interno palazzina servizi		CODICE INT. SOCIETÀ:		2032		CODICE:	VCE - EDI 177
A.V.				R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.		Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		23/10/2014		67%		22%	(31/07/2016)
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva		20/01/2015					
		liv. Prog. Perizia di		--					
Importo da CdP				€ 972.390,19					
Importo lavori				€ 136.387,68					
Stanziamento autorizzato				€ 1.246.336,95					
Importo appaltato				€ 620.314,52					
Tot. OPEX autorizzato				--					
Impresa appaltatrice				RANZATO IMPIANTI S.R.L.					

SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virginia Stramazzo

SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Franco Dal Pos

Scheda D									
Aeroporto: Venezia - Tessera									
Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		2.33 DHL nuovo cargo building (opere propedeutiche)		CODICE INT. SOCIETÀ:		2033		CODICE: VCE - EDI 178	
A.V.		ENAC DOV		R.U.P.		Ing. Corrado Fischer		R.A.C. Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		(01/10/2016)					
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
Importo da CdP									
Importo lavori									
Stanziamiento autorizzato									
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato									
Impresa appaltatrice									

SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Elio Del Pos

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginio Stramazzo

Scheda D											
Aeroporto: Venezia - Tessera											
Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE											
INTERVENTO:	2.34 Nuovo varco doganale	CODICE INT. SOCIETÀ:	2034	CODICE:							
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo						
Scheda PROGETTO											
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)		DATA FINE LAVORI PREVISTA	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		(01/06/2019)						(26/10/2019)	
		liv. Prog. Definitiva									
		liv. Prog. Esecutiva									
		liv. Prog. Perizia di									
Importo da CdP		€ 1.383.437,00									
Importo lavori											
Stanziamiento autorizzato		€ 1.380.000,00									
Importo appaltato											
Tot. OPEX autorizzato		--									
Impresa appaltatrice											

SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Flavia Del Ros


SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginio Stramazzo

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		2.36 Parcheggi landside nuove caserme VVF e GdF		CODICE INT. SOCIETÀ:		2036		CODICE:	
A.V.		ENAC DOV		R.U.P.		Ing. Corrado Fischer		R.A.C.	
								Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		(01/08/2016)					
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
								(30/09/2016)	
Importo da CdP				€ 502.816,31					
Importo lavori									
Stanziamiento autorizzato									
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato									
Impresa appaltatrice									

~~SAVE S.p.A.~~
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Franco Dal Pos

~~SAVE S.p.A.~~
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virgilio Stramazzo

Scheda D														
Aeroporto:			Venezia - Tessera											
Contratto di:			Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE											
INTERVENTO:		3.01 Moving Walkway, Darsena - Terminal		CODICE INT. SOCIETÀ:		3001		CODICE:		VCE - EDI 180				
A.V.		Laura Riccobono		R.U.P.		Ing. Corrado Fischer		R.A.C.		Dott. Giovanni Curtolo				
Scheda PROGETTO														
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO			DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)		DATA FINE LAVORI PREVISTA			
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare			27/09/2013		12/01/2015		84%		72%		31/07/2016	
		liv. Prog. Definitiva												
		liv. Prog. Esecutiva			05/09/2014									
		liv. Prog. Perizia di			23/12/2015									
Importo da Cdp					€ 34.034.507,00									
Importo lavori					€ 19.420.297,09									
Stanziamiento autorizzato					€ 35.109.999,58									
Importo appaltato					€ 26.962.223,92									
Tot. OPEX autorizzato					--									
Impresa appaltatrice					ATI EMAPRICE SPA - SCHINDLER									



SAVE S.p.A.
 Il Posiholder Progettazione
 Ing. Franco De/Pos



SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virginio Stramazzone

Scheda D		Venezia - Tessera				
Aeroporto:		Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE				
Contratto di:		Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE				
INTERVENTO:	3.05 Park Multipiano B1	CODICE INT. SOCIETÀ:	3005	CODICE:	VCE - PRK 181	
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO						
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva		(30/06/2017)			
	liv. Prog. Perizia di	--	(01/01/2018)			31/12/2018
Importo da CdP		€ 27.209.329,00				
Importo lavori						
Stanziamiento autorizzato						
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato		--				
Impresa appaltatrice						



 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Federico De Rosa

SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virginio Stranazzo

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:		3.392 Messa in sicurezza e consolidamento sponde canale Tessera	CODICE INT. SOCIETÀ:		30392	CODICE:	VCE - STR 259
A.V.			R.U.P.		Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva	15/04/2015	19/10/2015	100%	97%	31/05/2016
	liv. Prog Perizia di	--				
Importo da Cdp						
€ 751.883,00						
Importo lavori						
€ 622.299,88						
Stanziamiento autorizzato						
€ 1.001.991,46						
Importo appaltato						
€ 638.911,88						
Tot. OPEX autorizzato						
--						
Impresa appaltatrice			ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL			

SAVE S.p.A.
Il Direttore Progettazione
Ing. Renzo Rossi


SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginia Strimazzo

Scheda D											
Aeroporto:			Venezia - Tessera								
Contratto di:			Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE								
INTERVENTO:		3.41 Parcheggio P6		CODICE INT. SOCIETÀ:		3041		CODICE:		VCE - PRK 183	
A.V.				R.U.P.		Ing. Corrado Fischer		R.A.C.		Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO											
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO			DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)		DATA FINE LAVORI PREVISTA
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare			20/02/2015		(28/11/2016)				26/05/2017
		liv. Prog. Definitiva									
		liv. Prog. Esecutiva			(31/08/2016)						
		liv. Prog. Perizia di			--						
Importo da CdP					€ 4.080.461,00						
Importo lavori											
Stanziamiento autorizzato											
Importo appaltato											
Tot. OPEX autorizzato					--						
Impresa appaltatrice											

SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Franco Dal Pos

SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virgilio Stramazzone

Scheda D										
Aeroporto:			Venezia - Tessera							
Contratto di:			Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE							
INTERVENTO:		3.421 Manutenzione e riqualifica park P4		CODICE INT. SOCIETÀ:		30421		CODICE:		VCE - PRK 280
A.V.				R.U.P.		Ing. Corrado Fischer		R.A.C.		Dott. Giovanni Curtolo
Scheda PROGETTO										
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		DATA APPROVAZIONE PROGETTO			DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA		
		liv. Prog. Preliminare			29/12/2014	(01/07/2016)				31/07/2016
		liv. Prog. Definitiva								
		liv. Prog. Esecutiva								
		liv. Prog. Perizia di			--					
Importo da CdP		€ 78.842,00								
Importo lavori		€ 544,50								
Stanziamento autorizzato		€ 319.545,74								
Importo appaltato										
Tot. OPEX autorizzato		--								
Impresa appaltatrice										


SAVE S.p.A.
 Dll Post Holder Progettazione
 Ing. Elia Di Pini


SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Vito Stramazzo

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:	3.422 Ampliamento parcheggio P4 e demolizione ex aerogarage	CODICE INT. SOCIETÀ:	30422	CODICE:	VCE - PRK 279
A.V.		R.U.P.	Ing. Virginio Stramazzone	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva		(01/05/2016)			31/05/2016
	liv. Prog. Perizia di					
Importo da CdP			€ 336.097,00			
Importo lavori						
Stanziamento autorizzato			€ 334.869,72			
Importo appaltato			€ 98.670,00			
Tot. OPEX autorizzato			--			
Impresa appaltatrice						


SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Pasco Del'Ros


SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginio Stramazzone

Scheda D**Aeroporto:**

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:3.424 Sgombero locali ex aerogarage
(park P4)**CODICE INT. SOCIETÀ:**

30424

CODICE:**A.V.****R.U.P.****R.A.C.****Dott. Giovanni Curtolo****Scheda PROGETTO**

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva					
	liv. Prog. Perizia di					
Importo da Cdp			€ 96.568,00			
Importo lavori			€ 84.858,21			
Stanziamento autorizzato						
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato			--			
Impresa appaltatrice			CIRIO MENOTTI S.C.P.A. CONS. NAZ. COOP. DI PROD. E LAVORO			


SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Enrico Del Poz

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginia Stramazzo

Scheda D						
Aeroporto:		Venezia - Tessera				
Contratto di:		Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE				
INTERVENTO:	3.43 Parcheggio moving walkway	CODICE INT. SOCIETÀ:	3043	CODICE:	VCE PRK 185	
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO						
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare		18/11/2014			
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva		(31/08/2016)	(28/11/2016)		
liv. Prog. Perizia di			--			
Importo da Cdp		€ 1.102.052,00				
Importo lavori						
Stanziamento autorizzato						
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato						
Impresa appaltatrice						

SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Franco Del Pos

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginio Stramazzone

Scheda D												
Aeroporto:		Venezia - Tessera										
Contratto di:		Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE										
INTERVENTO:		3.44 Adeguamento viabilità esistente		CODICE INT. SOCIETÀ:		3044		CODICE: VCE - STR 186				
A.V.		R.U.P.		Ing. Corrado Fischer		R.A.C.		Dott. Giovanni Curtolo				
Scheda PROGETTO												
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		DATA APPROVAZIONE PROGETTO			DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)		DATA FINE LAVORI PREVISTA	
		liv. Prog. Preliminare										
		liv. Prog. Definitiva										
		liv. Prog. Esecutiva			(31/07/2018)							
liv. Prog. Perizia di					--						(28/02/2019)	
Importo da CdP		€ 807.020,00										
Importo lavori												
Stanziamento autorizzato												
Importo appaltato												
Tot. OPEX autorizzato		--										
Impresa appaltatrice												

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Riccardo Cal Pos

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginia Stramazzo

Scheda D						
Aeroporto:		Venezia - Tessera				
Contratto di:		Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE				
INTERVENTO:	3.46 Parcheggio provvisorio villette	CODICE INT. SOCIETÀ:	3046	CODICE:	VCE - PRK 276	
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO						
	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva		07/08/2015			
	liv. Prog. Perizia di		--			31/03/2016
Importo da Cdp				€ 802.126,00		
Importo lavori				€ 609.361,61		
Stanziamento autorizzato				€ 1.175.353,06		
Importo appaltato				€ 607.961,00		
Tot. OPEX autorizzato				--		
Impresa appaltatrice		CIRO MENOTTI S.C.P.A. CONS. NAZ. COOP. DI PROD. E LAVORO				



SAVE S.p.A.

 Il Possidente Progettazione

 Ing. MENOTTI Dal Pos

SAVE S.p.A.

 Post Holder Manutenzione

 Ing. Virginia Stramazzone

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:	3.47 Parcheggio DHL	CODICE INT. SOCIETÀ:	3047	CODICE:	
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva	(31/03/2017)	(01/09/2017)			(29/11/2017)
	liv. Prog. Perizia di	--				
Importo da Cdp			€ 598.975,00			
Importo lavori						
Stanziamento autorizzato						
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato			--			
Impresa appaltatrice						


SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Enrico Del Pos


SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginia Stramazzo

Scheda D												
Aeroporto:		Venezia - Tessera										
Contratto di:		Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE										
INTERVENTO:		3.48 Percorso pedonale coperto Aerostazione Park Bus		CODICE INT. SOCIETÀ:		3048		CODICE:				
A.V.		R.U.P.		Ing. Corrado Fischer		R.A.C.		Dott. Giovanni Curtolo				
Scheda PROGETTO												
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		DATA APPROVAZIONE PROGETTO			DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)		DATA FINE LAVORI PREVISTA	
		liv. Prog. Preliminare										
		liv. Prog. Definitiva										
		liv. Prog. Esecutiva			(31/05/2016)							
liv. Prog. Perizia di											07/08/2016	
Importo da Cdp		€ 367.902,00										
Importo lavori												
Stanziamento autorizzato												
Importo appaltato												
Tot. OPEX autorizzato		--										
Impresa appaltatrice												

SAVE S.p.A.
 Il Port Holder Progettazione
 Ing. Franco Del Pos

SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Vincenzo Stranazzo

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:	3.49 Way Finding Sedime	CODICE INT. SOCIETÀ:	3049	CODICE:	
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare		(02/01/2017)			02/03/2017
	liv. Prog Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva	(30/11/2016)				
	liv. Prog Perizia di	--				
Importo da Cdp						
€ 252.200,00						
Importo lavori						
Stanziamiento autorizzato						
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato						
--						
Impresa appaltatrice						

SAVE S.p.A.
Il Posizioner Progettazione
Ing. Tarso Dal Pos


SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virgilio Stramazzo

Scheda D									
Aeroporto: Venezia - Tessera									
Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		4.062 Ampliamento Piazzali Lotto 2		CODICE INT. SOCIETÀ:		40062		CODICE:	
A.V.				R.U.P.		Ing. Corrado Fischer		R.A.C.	
								Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		(01/02/2019)					
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
				(30/10/2017)				(31/12/2019)	
Importo da CdP				€ 9.207.356,47					
Importo lavori									
Stanziamiento autorizzato				€ 7.811.016,30					
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato				--					
Impresa appaltatrice									

SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. 

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. 

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:	4.063 Demolizione edificio catering	CODICE INT. SOCIETÀ:	40063	CODICE:					
A.V.		R.U.P.		R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo				
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	liv. Prog. Preliminare			(01/12/2017)			(29/05/2018)		
	liv. Prog. Definitiva								
	liv. Prog. Esecutiva		(30/04/2017)						
	liv. Prog. Perizia di		--						
Importo da CdP		€ 643.110,00							
Importo lavori									
Stanziamiento autorizzato									
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato									
Impresa appaltatrice									


SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Franco Del Pos

SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virginio Stramazzone


Scheda D						
Aeroporto: Venezia - Tessera						
Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE						
INTERVENTO:	4.064 Demolizione e riprotezione SHELL	CODICE INT. SOCIETÀ:	40064	CODICE:		
A.V.		R.U.P.		R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO						
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare		(01/12/2017)			(29/05/2018)
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva					
liv. Prog. Perizia di		--				
Importo da CdP		€ 643.110,00				
Importo lavori						
Stanziamiento autorizzato						
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato						
Impresa appaltatrice						

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginio Stramazzone

SAVE S.p.A.
Post Holder Progettazione
Ing. Franco Dal Poz

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		4.141A Riqualfica e adeguamento normativo infrastrutture di volo - Lotto 1A		CODICE INT. SOCIETÀ:		40141A		CODICE:	
A.V.		Di Maro, Eugenio		R.U.P.		Stramazzo, Virginio		R.A.C. Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		17/11/2014		100%		25%	
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
Importo da CdP		€ 4.732.492,69							
Importo lavori		€ 712.129,46							
Stanziamiento autorizzato		€ 4.107.784,41							
Importo appaltato		€ 712.129,46							
Tot. OPEX autorizzato		--							
Impresa appaltatrice		BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.							


SAVE S.p.A.
 Post Holder Progettazione
 Ing. Fulvio Stramazzo


SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virginio Stramazzo

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		4.141B Riquallifica e adeguamento normativo infrastrutture di volo - Lotto 1B		CODICE INT. SOCIETÀ:		40141B		CODICE:	
A.V.		Di Maro		R.U.P.		Stramazzone, Virginio		R.A.C.	
								Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		02/03/2015		100%		100%	
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di variante 2							
Importo da CdP								€ 23.078.600,99	
Importo lavori								€ 18.011.917,06	
Stanziamiento autorizzato								€ 24.149.316,70	
Importo appaltato								€ 18.011.917,06	
Tot. OPEX autorizzato								--	
Impresa appaltatrice								CO.GE.FA. S.P.A.	


 Ing. Francesco Del Pos
 SAVE S.p.A.
 Post Holder Progettazione


 Ing. Virginio Stramazzone
 SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		4.141C Riqualifica e adeguamento normativo infrastrutture di volo - Lotto 1C-b		CODICE INT. SOCIETÀ:		40141C		CODICE:	
A.V.				R.U.P.		Ing. Corrado Fischer		R.A.C.	
								Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		(01/11/2016)					
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
								(29/04/2017)	
Importo da CdP				€ 7.358.909,75					
Importo lavori									
Stanziamiento autorizzato									
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato									
Impresa appaltatrice									

SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virginio Stramazzo


SAVE S.p.A.
 Post Holder Progettazione
 Ing. Franco Dal Pas

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		4.141C-A Riquifica e adeguamento normativo infrastrutture di volo - Lotto 1C-a		CODICE INT. SOCIETÀ:		40141C-A		CODICE:	
A.V.				R.U.P.	Ing. Corrado Fischer		R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		(01/11/2016)					(30/04/2017)
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
Importo da CdP									
Importo lavori									
Stanziamiento autorizzato									
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato									
Impresa appaltatrice									

SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virginio Stramazzo

SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Franco Del Pos

Scheda D						
Aeroporto: Venezia - Tessera						
Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE						
INTERVENTO:	a e adeguamento normativo infrastrutture	CODICE INT. SOCIETÀ:	40142	CODICE:		
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO						
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare		(20/08/2017)			(31/08/2019)
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva					
	liv. Prog. Perizia di					
Importo da CdP		€ 104.902.634,46				
Importo lavori						
Stanziamiento autorizzato		€ 71.252.466,00				
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato		--				
Impresa appaltatrice						

 **SAVE S.p.A.**
Post Holder Progettazione
Ing. Maria Paola

 **SAVE S.p.A.**
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginia Stramazzo

Scheda D						
Aeroporto: Venezia - Tessera						
Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE						
INTERVENTO:	4.143 Manutenzioni straordinarie infrastrutture di volo	CODICE INT. SOCIETÀ:	40143	CODICE:		
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO						
	DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva		(26/05/2016)			
	liv. Prog. Perizia di	--			(31/12/2018)	
Importo da CdP		€ 5.000.000,00				
Importo lavori						
Stanziamento autorizzato						
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato						
Impresa appaltatrice						



SAVE S.p.A.
 Post Holder Progettazione
 Ing. Flavio Basso



SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virgilio Stramazzo

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE						
INTERVENTO:		4.162 Impianti 400 Hz Piazzali Nord - Lotto 2		CODICE INT. SOCIETÀ:	40162	CODICE:
A.V.				R.U.P.		R.A.C. Dott. Giovanni Curtolo
Scheda PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		(01/01/2017)		
		liv. Prog. Definitiva				
		liv. Prog. Esecutiva				
		liv. Prog. Perizia di				
						(30/04/2017)
Importo da CdP				€ 1.010.975,14		
Importo lavori						
Stanziamiento autorizzato						
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato						
Impresa appaltatrice						

SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virginio Stramazzone

SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Franco Del Pos

Scheda D						
Aeroporto: Venezia - Tessera						
Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE						
INTERVENTO:	4.18 Adeguamento Finger A380	CODICE INT. SOCIETÀ:	4018	CODICE:		
A.V.		R.U.P.		R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	liv. Prog. Preliminare			(01/12/2016)		
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva		(30/09/2016)			
	liv. Prog. Perizia di		--			
						(10/03/2017)
Importo da CdP		€ 1.033.290,00				
Importo lavori						
Stanziamiento autorizzato						
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato		--				
Impresa appaltatrice						

~~SAVE S.p.A.~~
 DI Post Holder Progettazione
 Ing. Alessandro Dal Poz

SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virginio Stramazzo

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		5.011 Scolmatore Pagliaghetta fase 1 tratto 1 (MP05)		CODICE INT. SOCIETÀ:		50011		CODICE:	VCE-NET283
A.V.				R.U.P.	Ing. Corrado Fischer		R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		26/10/2016					25/10/2017
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
Importo da CdP								€ 4.040.558,00	
Importo lavori									
Stanziamiento autorizzato									
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato									
Impresa appaltatrice									


SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Franco Del Pos


SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virginia Stamazzo

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:	5.012 Deviazione Pagliaghetta FASE 1 (MP 04)	CODICE INT. SOCIETÀ:	50012	CODICE:	VCE-NET284
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva	20/01/2016	29/02/2016	87%	33%	09/05/2016
	liv. Prog. Perizia di	--				
Importo da Cdp		€ 599.766,18				
Importo lavori		€ 146.000,80				
Stanziamento autorizzato		€ 609.839,28				
Importo appaltato		€ 445.550,14				
Tot. OPEX autorizzato		--				
Impresa appaltatrice						

SAVE S.p.A.
Post Holder Progettazione
Ing. Marco Dal Pos

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginia Stramazzone

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:	5.014 Area di espansione acque medie (MP 01)	CODICE INT. SOCIETÀ:	50014	CODICE:	VCE-NET286
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva	(31/10/2016)				
	liv. Prog. Esecutiva	(31/07/2017)	(01/11/2017)			24/01/2018
	liv. Prog. Perizia di					
Importo da Cdp			€ 1.619.261,19			
Importo lavori						
Stanziamento autorizzato						
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato			--			
Impresa appaltatrice						


ENVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. FABIO SAN PUS


SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginio Starnazzo

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		5.06 Sottoservizi		CODICE INT. SOCIETÀ:		5006		CODICE:	VCE-NET262
A.V.				R.U.P.		Ing. Corrado Fischer		R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		01/01/2016		4,70%			31/12/2022
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
Importo da CdP								€ 8.088.530,33	
Importo lavori									
Stanziamiento autorizzato									
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato									
Impresa appaltatrice									


SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Maria Delia Pos

SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virginia Stramazzo

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		5.09 Progetti informatici		CODICE INT. SOCIETÀ:		5009		CODICE:	
A.V.				R.U.P.		Ing. Corrado Fischer		R.A.C. Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		01/01/2010		52,74%		38%	
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
Importo da CdP									
Importo lavori									
Stanziamiento autorizzato									
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato									
Impresa appaltatrice									


SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Franco Dal Ros


SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virgilio Stramazzo

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:	5.131 Allarme recinzione doganale lato laguna (appalto integrato)	CODICE INT. SOCIETÀ:	50131	CODICE:	
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva	(31/08/2016)	16/09/2016			15/12/2016
	liv. Prog. Perizia di	--				

Importo da Cdp € 1.217.080,07

Importo lavori

Stanziamiento autorizzato

Importo appaltato

Tot. OPEX autorizzato --

Impresa appaltatrice

SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Enrico Del Pas

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginia Stramazzone

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:	5.132 Allarme recinzione doganale lato terra (appalto integrato)	CODICE INT. SOCIETÀ:	50132	CODICE:	
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		01/04/2017			15/07/2018
		liv. Prog. Definitiva					
		liv. Prog. Esecutiva	(31/07/2016)				
		liv. Prog. Perizia di	--				
	Importo da Cdp		€ 1.793.260,14				
Importo lavori							
Stanziamiento autorizzato							
Importo appaltato							
Tot. OPEX autorizzato		-					
Impresa appaltatrice							


SAVE S.p.A.
Post Holder Progettazione
Ing. F. A. Del Pos


SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginio Stramazzo

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:

5.152 Adeguamento PCA e 400Hz
Finger_nuova cabina

CODICE INT. SOCIETÀ:

50152

CODICE:

A.V.

R.U.P.

Ing. Corrado Fischer

R.A.C.

Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva	(30/10/2016)	16/01/2017			30/04/2017
	liv. Prog Perizia di	--				
Importo da Cdp			€ 1.593.903,88			
Importo lavori						
Stanziamiento autorizzato						
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato			--			
Impresa appaltatrice						

SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Franco Del Pos

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virgilio Stramazzo

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE						
INTERVENTO:	5.1599 Adeg.ti /aggiornamenti tecnologici/ manutenzioni straordinarie	CODICE INT. SOCIETÀ:	501599	CODICE:		
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO						
	DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva			52,74%	28,73%	31/12/2021
	liv. Prog. Perizia di					
Importo da CdP		€ 61.517.914,37				
Importo lavori		€ 17.676.441,03				
Stanziamiento autorizzato						
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato						
Impresa appaltatrice						

SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. *Virgilio Stramazzo*

SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. *Marco Dal Pos*

Scheda D						
Aeroporto: Venezia - Tessera						
Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE						
INTERVENTO:	5.16 Adeg.to norm. macchine radiogene e varchi / rulliere	CODICE INT. SOCIETÀ:	5016	CODICE:		
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO						
	DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	liv. Prog. Preliminare	01/01/2011	53,29%	17,15%	31/12/2020	
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva					
	liv. Prog. Perizia di					
Importo da CdP		€ 19.090.228,80				
Importo lavori		€ 3.274.735,80				
Stanziamiento autorizzato						
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato						
Impresa appaltatrice						

~~SAVE S.p.A.~~
Il Post Holder Progettazione
Ing. Fabrizio Del Pos

~~SAVE S.p.A.~~
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginia Stramazzo

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		5.20 Attività di SMS		CODICE INT. SOCIETÀ:		5020		CODICE:	
A.V.				R.U.P.		Ing. Corrado Fischer		R.A.C. Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		01/01/2013		36,98%		5%	
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
Importo da CdP									
Importo lavori									
Stanziamiento autorizzato									
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato									
Impresa appaltatrice									

SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virginio Stramazzo

SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Flavio Dal Pos

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:		5.30 Impianti pubblicitari	CODICE INT. SOCIETÀ:		5030	CODICE:		VCE-NET204
A.V.			R.U.P.		Ing. Corrado Fischer	R.A.C.		Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva					
	liv. Prog. Perizia di		01/01/2012	43,29%	48,98%	31/12/2021

Importo da Cdp	€ 8.289.253,53
Importo lavori	€ 4.059.963,73
Stanziamento autorizzato	
Importo appaltato	
Tot. OPEX autorizzato	--
Impresa appaltatrice	

SAVE S.p.A.
Il Perito per Progettazione
Ing. Franco Del Pos

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginia Stramazzo

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:		5.33 Linea Alta Tensione		CODICE INT. SOCIETÀ:		5033		CODICE:		VCE-NET206	
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.		Dott. Giovanni Curtolo					

Scheda PROGETTO					
DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	liv. Prog. Preliminare				
	liv. Prog. Definitiva				
	liv. Prog. Esecutiva	01/01/2014	29,10%		31/12/2021
	liv. Prog. Perizia di				
Importo da CdP		€ 3.010.457,98			
Importo lavori					
Stanziamiento autorizzato					
Importo appaltato					
Tot. OPEX autorizzato					
Impresa appaltatrice					

~~SAVE S.p.A.
Draefinder Progettazione
Incaricato Dal Pos~~

SAVE S.p.A.
Post Hoder Manutenzione
Ing. Virgilio Stramazzo

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:	5.342 Park bus Sosta Breve Milione	CODICE INT. SOCIETÀ:	50342	CODICE:	VCE-EDI278
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva		09/06/2015	100%	100%	30/04/2016
	liv. Prog. Esecutiva	08/06/2015				
	liv. Prog. Perizia di	29/07/2015				
Importo da CdP						
€ 453.234,22						
Importo lavori						
€ 369.385,87						
Stanziamento autorizzato						
€ 541.483,67						
Importo appaltato						
€ 345.506,71						
Tot. OPEX autorizzato						
--						
Impresa appaltatrice						
Brussi Costruzioni srl						

SAVE S.p.A.

Il Project Holder Progettazione

Ing. Franco Del Pos

SAVE S.p.A.

Post Holder Manutenzione

Ing. Virgilio Strambazzo

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		5.343 Coperture Speedy Park		CODICE INT. SOCIETÀ:		50343		CODICE:	VCE-EDI281
A.V.				R.U.P.		Ing. Corrado Fischer		R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		01/09/2016					31/10/2016
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
Importo da CdP									
Importo lavori									
Stanziamiento autorizzato									
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato									
Impresa appaltatrice									

SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing.  Stramazzo

SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing.  Franco Dal Pos

Scheda D									
Aeroporto: Venezia - Tessera									
Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		5.344 Migliorie asset non aviation		CODICE INT. SOCIETÀ:		50344		CODICE: VCE-EDI282	
A.V.				R.U.P.		Ing. Corrado Fischer		R.A.C. Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		01/03/2015		17,06%		11,22%	
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
Importo da CdP								31/12/2021	
Importo lavori									
Stanziamento autorizzato									
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato									
Impresa appaltatrice									

SAVE S.p.A.
Il Pos Holder Progettazione
Ing. Franco Del Pos

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginio Stramazzo

Scheda D									
Aeroporto: Venezia - Tessera									
Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		5.351A Opere MP Elettrico - Rete 2016-2018		CODICE INT. SOCIETÀ:		50351A		CODICE:	
A.V.				R.U.P.		Ing. Corrado Fischer		R.A.C.	
								Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		01/10/2016					
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
								31/03/2017	
Importo da CdP									
Importo lavori									
Stanziamiento autorizzato									
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato									
Impresa appaltatrice									

SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Franco Dal Pos

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginio Stramazzo

Scheda D						
Aeroporto: Venezia - Tessera						
Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE						
INTERVENTO:	5.351B Opere MP Elettrico - Edificio Alta Tensione	CODICE INT. SOCIETÀ:	50351B	CODICE:		
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO						
	DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva	(31/03/2017)				
	liv. Prog. Perizia di	--			31/05/2018	
Importo da CdP		€ 3.939.364,00				
Importo lavori						
Stanziamiento autorizzato						
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato						
Impresa appaltatrice						

SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Franco Dal Pos

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginia Stramazzo

Scheda D									
Aeroporto: Venezia - Tessera									
Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:	5.351C Opere MP Elettrico - Rete 2019 - 2021	CODICE INT. SOCIETÀ:		50351C	CODICE:				
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo				
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		01/08/2018					
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
								31/01/2019	
Importo da CdP		€ 103.997,19							
Importo lavori									
Stanziamento autorizzato									
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato		..							
Impresa appaltatrice									


 Il Pos Holder Progettazione
 Ing. Franco Dal'Pos


 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virginia Stramazzo

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE						
INTERVENTO:	5.352 Opere elettriche e dati - Opere MP dati	CODICE INT. SOCIETÀ:	50352	CODICE:		
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO						
	DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	liv. Prog. Preliminare				28/02/2019	
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva	(31/07/2016)				
	liv. Prog. Perizia di	--				
Importo da CdP		€ 2.500.932,73				
Importo lavori						
Stanziamiento autorizzato						
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato		--				
Impresa appaltatrice						


SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Paolo Dal Pos


SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virgilio Stanzano

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:

5.353 Opere elettriche e dati - Cabina 14 e strada per UPS

CODICE INT. SOCIETÀ:

50353

CODICE:

A.V.

R.U.P.

Ing. Corrado Fischer

R.A.C.

Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva	(31/03/2017)				
	liv. Prog. Perizia di	--	01/07/2017			31/10/2017
Importo da Cdp						
€ 1.500.590,00						
Importo lavori						
Stanziamiento autorizzato						
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato						
-						
Impresa appaltatrice						

SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Enrico Fai Pos

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginio Stramazzo

Scheda D						
Aeroporto: Venezia - Tessera						
Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE						
INTERVENTO:	5.36 TVCC - parcheggi e viabilità	CODICE INT. SOCIETÀ:	5036	CODICE:		
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO						
	DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva	(31/07/2016)				
	liv. Prog. Perizia di	--			31/01/2017	
Importo da CdP		€ 4.185.675,46				
Importo lavori						
Stanziamiento autorizzato						
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato		--				
Impresa appaltatrice						

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginia Stramazzo

SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Flavio Del Pos

Scheda D						
Aeroporto: Venezia - Tessera						
Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE						
INTERVENTO:		5.37 Rete acque nere		CODICE INT. SOCIETÀ:		5037
A.V.		R.U.P.		Ing. Corrado Fischer		R.A.C.
						Dott. Giovanni Curtolo
Scheda PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		DATA FINE LAVORI PREVISTA
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		01/04/2016		1,38%
		liv. Prog. Definitiva				
		liv. Prog. Esecutiva				
		liv. Prog. Perizia di				
Importo da CdP						31/12/2021
Importo lavori						
Stanziamento autorizzato						
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato						
Impresa appaltatrice						

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginio Stramazzo

SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Franco Del Pos

Scheda D						
Aeroporto: Venezia - Tessera						
Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE						
INTERVENTO:	5.38 Rifiuti	CODICE INT. SOCIETÀ:	5038	CODICE:		
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO						
	DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	liv. Prog. Preliminare	(01/01/2017)				31/12/2017
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva					
	liv. Prog. Perizia di					
Importo da CdP		€ 250.000,00				
Importo lavori						
Stanziamento autorizzato						
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato						
Impresa appaltatrice						

SAVE S.p.A.
Post Holder Progettazione
Ing. Franco Dal Pos

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginio Stramazzo

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		6.02 Ampliamento depuratore		CODICE INT. SOCIETÀ:		6002		CODICE:	VCE-NET208
A.V.				R.U.P.	Ing. Corrado Fischer		R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare						5,81%	(02/07/2018)
		liv. Prog. Definitiva		(31/10/2016)					
		liv. Prog. Esecutiva		(01/04/2017)					
		liv. Prog. Perizia di		--					
Importo da CdP		€ 4.083.250,00							
Importo lavori		€ 237.424,56							
Stanziamiento autorizzato									
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato									
Impresa appaltatrice									

SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virginio Stramazzone

SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Franco Dal Poz

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:	6.032 Smaltimento acque meteoriche (I° e III° stralcio) - Fase 2	CODICE INT. SOCIETÀ:	60032	CODICE:	
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva	(30/05/2016)	(16/07/2016)			31/03/2017
	liv. Prog. Perizia di	--				

Importo da CdP	€ 2.689.919,95
----------------	----------------

Importo lavori	
----------------	--

Stanziamiento autorizzato	
---------------------------	--

Importo appaltato	
-------------------	--

Tot. OPEX autorizzato	--
-----------------------	----

Impresa appaltatrice	
----------------------	--


SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Franco Del Pos


SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginio Stramazzo

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:	6.05 Canale scolmatore tratto di valle	CODICE INT. SOCIETÀ:	6005	CODICE:	VCE-NET210
A.V.		R.U.P.	Ing. Bendoricchio	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
	liv. Prog. Preliminare	(30/11/2016)				
	liv. Prog. Definitiva	(31/08/2017)				
	liv. Prog. Esecutiva	(31/03/2018)	(01/10/2018)			22/05/2020
	liv. Prog. Perizia di	--				

Importo da CdP € 2.632.491,27

Importo lavori

Stanziamiento autorizzato

Importo appaltato

Tot. OPEX autorizzato

Impresa appaltatrice


SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Bendoricchio


SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virgilio Stramazzo

Scheda D						
Aeroporto: Venezia - Tessera						
Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE						
INTERVENTO:	6.12 Potenz.to Sist.di Monitoraggio rumore	CODICE INT. SOCIETÀ:	6012	CODICE:	VCE-AVL211	
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	liv. Prog. Preliminare			01/01/2011	88,82%	92%
	liv. Prog Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva					
	liv. Prog Perizia di		--			
Importo da CdP				€ 74.000,00		
Importo lavori				€ 68.023,02		
Stanziamento autorizzato				€ 74.000,00		
Importo appaltato				€ 74.000,00		
Tot. OPEX autorizzato				--		
Impresa appaltatrice				Softech - Bruel&Kjaer - Softgech		

SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Elisabetta Dal Pos

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginio Stramazzo

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:		6.17 Compensazioni ambientali MP 2021	CODICE INT. SOCIETÀ:		6017	CODICE:	VCE-AH2213
A.V.			R.U.P.		Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo

Scheda PROGETTO

		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	liv. Prog. Preliminare			01/01/2015	18,97%	1%	31/12/2021
	liv. Prog. Definitiva						
	liv. Prog. Esecutiva						
	liv. Prog. Perizia di		--				
Importo da CdP		€ 13.530.480,00					
Importo lavori		€ 84.228,88					
Stanziamiento autorizzato							
Importo appaltato							
Tot. OPEX autorizzato		--					
Impresa appaltatrice		AESSE AMBIENTE - THETIS - SOFTECH					


SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Corrado Fischer


SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virgilio Stranazzo

Scheda D

Aeroporto:

Venezia - Tessera

Contratto di:

Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE

INTERVENTO:		6.18 Trigenerazione, cunicolo acqua refrigerata, centrale frigo	CODICE INT. SOCIETÀ:		6018	CODICE:	VCE-NET214
A.V.	Eugenio Di Maro	R.U.P.	Ing. Alessandro Nencha	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo		

Scheda PROGETTO

DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	liv. Prog. Preliminare	15/10/2013	87,94%	68%	30/06/2016
	liv. Prog. Definitiva				
	liv. Prog. Esecutiva	01/08/2014			
	liv. Prog. Perizia di	30/03/2016			
Importo da CdP		€ 19.447.985,00			
Importo lavori		€ 11.708.318,26			
Stanziamento autorizzato		€ 22.827.315,63			
Importo appaltato		€ 17.226.783,09			
Tot. OPEX autorizzato		--			
Impresa appaltatrice		ATI: SIRAM S.p.a e EMAPRICE spa			

~~SAVE S.p.A.~~
Il Post Holder Progettazione
Ing. Fabrizio Pas

~~SAVE S.p.A.~~
Post Holder Manutenzione
Ing. Virgilio Stranazzo

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:	6.19 Fotocatalitico viabilità land side			CODICE INT. SOCIETÀ:	6019		CODICE:	VCE-NET215	
A.V.				R.U.P.			R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO									
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		DATA APPROVAZIONE PROGETTO			DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA	
		liv. Prog. Preliminare			(01/04/2017)				31/12/2017
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
Importo da CdP		€ 220.000,00							
Importo lavori									
Stanziamiento autorizzato									
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato									
Impresa appaltatrice									


SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Franco Dal Pas


SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virginio Stramazzo

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		1.100.14.1 Ampliamento Aviazione Generale - Lotto 1		CODICE INT. SOCIETÀ:		1.100.14.1		CODICE:	VCE-ED1294
A.V.		R.U.P.	Ing. Corrado Fischer	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo				
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		26/06/2013		100%		78%	
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
								30/06/2016	
Importo da CdP				€ 212.834,37					
Importo lavori				€ 72.596,53					
Stanziamiento autorizzato				€ 106.182,34					
Importo appaltato				€ 93.534,48					
Tot. OPEX autorizzato				--					
Impresa appaltatrice				ATI: Boato Costruzioni S.r.l. - SO.GE. di CO S.r.l.					



SAVE S.p.A.
 Post Holder Progettazione
 Ing. Francesco Del Pos



SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virginio Stramazzo

Scheda D									
Aeroporto: Venezia - Tessera									
Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		1.100.15 Ampliamento e riqualifica Sala VIP		CODICE INT. SOCIETÀ:		1.100.15		CODICE: VCE-ED167	
A.V.		Arch. Laura Riccobono		R.U.P.		Ing. Corrado Fischer		R.A.C. Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		(01/09/2016)					
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
Importo da CdP									
Importo lavori									
Stanziamiento autorizzato									
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato									
Impresa appaltatrice									

SAVE S.p.A.
il Postholder Progettazione
Ing. Franco Dal Pos


SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginio Stramazzone

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE						
INTERVENTO:	1.100.16 1 Adeguamenti Terminal da PUA - Primo ampl. Check In	CODICE INT. SOCIETÀ:	1.100.16 1	CODICE:	VCE-ALT272	
A.V.		R.U.P.	Ing. Virginio Stramazzo	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva		29/04/2015			
	liv. Prog. Esecutiva		30/06/2015	100%	100%	30/04/2016
	liv. Prog Perizia di		--			
Importo da CdP		€ 1.999.811,08				
Importo lavori		€ 2.105.574,72				
Stanziamiento autorizzato		€ 2.205.403,16				
Importo appaltato		€ 2.022.848,88				
Tot. OPEX autorizzato		--				
Impresa appaltatrice						


 Ing. Filippo Del Pos
 II Post Holder Progettazione


 Ing. Virginia Stramazzo
 Post Holder Manutenzione
 SAVE S.p.A.

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE							
INTERVENTO:	1.100.16 2 Adeguamenti Terminal da PUA - Confluenze BHS	CODICE INT. SOCIETÀ:	1.100.16 2	CODICE:	VCE-NET288		
A.V.	Arch. Laura Riccobono	R.U.P.	Ing. Virginio Stramazzone	R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo		
Scheda PROGETTO							
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	liv. Prog. Preliminare			19/01/2015	100%	100%	30/04/2015
	liv. Prog. Definitiva						
	liv. Prog. Esecutiva	21/05/2015					
	liv. Prog. Perizia di	--					
Importo da CdP				€ 1.596.291,15			
Importo lavori				€ 1.277.796,49			
Stanziamiento autorizzato				€ 1.348.919,44			
Importo appaltato				€ 1.140.000,00			
Tot. OPEX autorizzato				--			
Impresa appaltatrice							


 Ing. Virginio Stramazzone
 Il Post Holder Progettazione


 Ing. Virginio Stramazzone
 Post Holder Manutenzione

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE						
INTERVENTO:	1.100.16 3 Adeguamenti Terminal da PUA Forniture	CODICE INT. SOCIETÀ:	1.100.16 3	CODICE:	VCE-ALT289	
A.V.		R.U.P.		R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO						
	DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA INIZIO LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI(%)	AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)	liv. Prog. Preliminare					
	liv. Prog. Definitiva					
	liv. Prog. Esecutiva		66,44%	81%	31/12/2016	
	liv. Prog. Perizia di	--				
Importo da CdP		€ 1.596.291,15				
Importo lavori		€ 1.294.966,63				
Stanziamento autorizzato		€ 1.596.291,15				
Importo appaltato						
Tot. OPEX autorizzato		--				
Impresa appaltatrice						


SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Alessandra D'Amico


SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virginio Strumazza

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		1.100.16 4 Adeguamenti Terminal da PUA - Servomanipolatori BHS		CODICE INT. SOCIETÀ:		1.100.16 4		CODICE:	VCE-ALT291
A.V.				R.U.P.			R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		01/01/2015		66,44%		70%	31/12/2016
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
Importo da CdP									
Importo lavori									
Stanziamiento autorizzato									
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato									
Impresa appaltatrice									



SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Paolo Del Pos



SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virginio Stramazzo

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		1.100.16 6 Adeguamenti Terminal da PUA - Nuovi uffici vettori		CODICE INT. SOCIETÀ:		1.100.16 6		CODICE:	VCE-ALT291
A.V.				R.U.P.			R.A.C.	Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	DATA FINE LAVORI PREVISTA
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		26/11/2015		100%		100%	31/03/2016
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
Importo da CdP									
Importo lavori									
Stanziamiento autorizzato									
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato									
Impresa appaltatrice									

SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virginio Stramazzo

SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Francesco Dal Poz

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		1.100.16 99 Ad. terminal da PUA		CODICE INT. SOCIETÀ:		1.100.16 99		CODICE:	
A.V.				R.U.P.		Ing. Corrado Fischer		R.A.C.	
								Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		(01/01/2016)					
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
								31/12/2021	
Importo da CdP		€ 9.200.000,00							
Importo lavori									
Stanziamiento autorizzato									
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato									
Impresa appaltatrice									

SAVE S.p.A.
 PostHolder Manutenzione
 Ing. Virginio Stramazzo

SAVE S.p.A.
 Il PostHolder Progettazione
 Ing. Enrico Dal Pos

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		1.100.17 1 Secondo ampliamento Check in - Tendostruttura		CODICE INT. SOCIETÀ:		1.100.17 1		CODICE:	
A.V.				R.U.P.		Ing. Virginio Stramazzo		R.A.C.	
								Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		01/04/2016		48,33%		22%	
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
								31/05/2016	
Importo da CdP				€ 1.297.120,44					
Importo lavori				€ 198.598,15					
Stanziamiento autorizzato				€ 1.055.298,41					
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato									
Impresa appaltatrice									

SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Franco Dal Pos

SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virginio Stramazzo

Scheda D Aeroporto: Venezia - Tessera Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		1.100.17 2 Secondo ampliamento Check in - Estensione		CODICE INT. SOCIETÀ:		1.100.17 2		CODICE:	
A.V.				R.U.P.		Ing. Virginio Stramazzone		R.A.C.	
								Dott. Giovanni Curtolo	
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		03/10/2016					
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
								30/03/2017	
Importo da CdP									
Importo lavori									
Stanziamiento autorizzato									
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato									
Impresa appaltatrice									


SAVE S.p.A.
 Il Post Holder Progettazione
 Ing. Franco Del Pos


SAVE S.p.A.
 Post Holder Manutenzione
 Ing. Virginio Stramazzone

Scheda D									
Aeroporto: Venezia - Tessera									
Contratto di: Contratto di programma in deroga ENAC-SAVE									
INTERVENTO:		8.00 Automezzi mobili ed arredi		CODICE INT. SOCIETÀ:		8000		CODICE:	
A.V.		R.U.P.		R.A.C.		Dott. Giovanni Curtolo			
Scheda PROGETTO									
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA INIZIO LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI(%)		AVANZAMENTO COSTI(%)	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		liv. Prog. Preliminare		01/01/2011		48,44%		25%	
		liv. Prog. Definitiva							
		liv. Prog. Esecutiva							
		liv. Prog. Perizia di							
Importo da CdP									
Importo lavori									
Stanziamiento autorizzato									
Importo appaltato									
Tot. OPEX autorizzato									
Impresa appaltatrice									

SAVE S.p.A.
Il Post Holder Progettazione
Ing. Alessandro Pos

SAVE S.p.A.
Post Holder Manutenzione
Ing. Virginio Stramazzo