
 

 

 Ottobre 2012   
  

 

 

 

 

 

Allegato 22 

 

INVESTIMENTI PER CUI E’ ACCORDATO IL WACC 
INCREMENTALE E RELATIVA DISCIPLINA PER 

L’APPLICAZIONE – INCLUSIVO DELLA 
COMUNICAZIONE ENAC DEL 20/12/2011 

(Prot.01644033/IPP) 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 Ottobre 2012   

1. L’applicazione di una remunerazione incrementale nei settori regolamentati in 
Italia 

 
La possibilità che al gestore aeroportuale venga riconosciuta una remunerazione incrementale 
sui nuovi investimenti in aggiunta a quella del costo del capitale (WaCC) è coerente con la 
prassi adottata in Italia nelle gestioni di infrastrutture ad alta intensità di capitale ed assoggettate 
a regolamentazione, quali distribuzione e trasmissione di elettricità e gas, stoccaggio di gas e 
rigassificazione di gas liquefatto. Nei casi sopra citati il Regolatore nazionale di riferimento è 
l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (“AEEG”). 
 

Tale remunerazione aggiuntiva è concessa a titolo di incentivo all’investimento nelle 
infrastrutture ritenute necessarie per l’espansione della capacità, indispensabili per servire 
l’incremento atteso di domanda, garantire il funzionamento del sistema e favorire lo sviluppo 
del mercato. 
 

Nella consolidata prassi dell’AEEG  la differenziazione della remunerazione aggiuntiva, sia in 
termini di ammontare che di lunghezza del periodo per il quale tale remunerazione è 
riconosciuta, è connessa ai benefici che l’investimento apporta al sistema. 
 

Nel documento di consultazione su “Tariffe per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione 
e misura dell’energia elettrica per il periodo 2008 – 2011”, l’AEEG evidenzia che: “[…]A differenza 
di quanto avvenuto nel secondo periododi regolazione, l’Autorità intende abbandonare la logica di 
riconoscimento indifferenziato degli investimenti di sviluppo nella trasmissione prevedendo modalità di 
incentivazione differenziate in funzione dei benefici derivanti al sistema dal singolo investimento.”1 
 

La stessa AEEG ha ribadito la correlazione diretta fra benefici apportati al sistema e valori della 
remunerazione aggiuntiva di recente, in occasione della determinazione delle tariffe per lo 
stoccaggio del gas naturale (si veda “Criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di 
stoccaggio di gas naturale per il terzo periodo di regolazione”, documento di consultazione datato 1 
Luglio 2010). In questo documento l’AEEG evidenzia in relazione ai nuovi investimenti che: “Al 
fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio e assicurare condizioni favorevoli alla 
concorrenza nel mercato interno, il provvedimento ha introdotto un sistema di incentivi per i nuovi 
investimenti, prevedendo il riconoscimento di un tasso di remunerazione maggiorato rispetto a quello 
esistente, per una durata superiore al periodo di regolazione, in funzione di differenti tipologie di 
investimento, classificate in base al contributo apportato al sistema in termini di approvvigionamento del 
gas naturale, garanzia della sicurezza e ottimizzazione del sistema di stoccaggio […].”2 
 

Analogamente a quanto previsto per gli investimenti di espansione delle infrastrutture dei 
settori dell’energia elettrica e del gas, anche gli investimenti in infrastrutture aeroportuali 
necessitano di opportuna incentivazione all’investimento allo scopo di favorire l’aumento della 
capacità attualmente congestionata, nonché l’aumento dei livelli di qualità del servizio e di 
sicurezza.  
 

Il rendimento addizionale sui nuovi investimenti di ADR da sommare al WaCC ordinario sarà 
pertanto applicato nell’arco del rimanente periodo di durata della concessione nel rispetto dei 
seguenti criteri:  
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 maggiorazione di 2 punti percentuali con durata di applicazione pari al 40% della 

vita utile degli asset nel caso di investimenti con rilevanza strategica media; 
 maggiorazione di 3 punti percentuali con durata di applicazione pari al 60% della 

vita utile degli asset nel caso di investimenti con rilevanza strategica media-alta; e 
 maggiorazione di 4 punti percentuali con durata di applicazione pari al 80% della 

vita utile degli asset nel caso di investimenti con rilevanza strategica alta.  
 
Tale maggiorazione verrà applicata dal momento di entrata in esercizio dell’opera. 
 
Disciplina tariffaria delle spese di progettazione 
 
Le spese di progettazione sostenute dal gestore per la predisposizione dei progetti necessari 
all’esecuzione delle opere previste dal Piano degli investimenti, potranno essere riconosciute in 
teriffa, attraverso il parametro tariffario K, solo dall’avvio dei lavori ed in quota parte, calcolata 
percentualmente sullo stato di avanzamento complessivo dell’opera. 

 

Le sezioni successive di questo allegato hanno lo scopo di fornire la descrizione degli interventi 
che nell’ambito del programma di investimenti proposto da ADR per l’adeguamento e lo 
sviluppo del sistema aeroportuale romano sono consideranti aventi valenza strategica ai fini 
dell’ammissibilità a WaCC incrementale. 

 

1 Aeeg, Atto n. 34/07, Tariffe per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il 

periodo 2008 – 2011, Documento per la consultazione 2 agosto 2007 

2 Aeeg, DCO 8/10, Criteri per la determinazione delle tariffe per l’attivita’ di stoccaggio di gas naturale per il terzo periodo 

di regolazione, Documento per la consultazione, 21 Aprile 2010, pag. 17 
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2. L’individuazione della valenza strategica nel piano investimenti 2011-2044 di 
ADR 

Come già descritto nelle schede degli interventi principali allegati alla documentazione tecnica 
inoltrata ad ENAC, ADR ha intrapreso un percorso evolutivo di sviluppo di notevole respiro 
pensato per conferire agli aeroporti di Roma Fiumicino, Ciampino e Viterbo caratteristiche in 
linea con i diretti competitors internazionali in funzione delle previsioni di traffico sull’area 
romana. 

 

ADR ha definito i livelli di valenza strategica (Alto, Medio/Alto, Medio) degli interventi sulle 
infrastrutture airside o landside (piste di volo, vie di rullaggio, piazzali di sosta aeromobili, vie di 
scorrimento, terminal passeggeri) in relazione ai previsti aumenti di capacità con l’obiettivo di 
correlare il livello di remunerazione aggiuntiva ai benefici apportati al sistema, in linea con le 
indicazioni dell’AEEG in materia. 

 

A tal fine, è rilevante riportare l’evoluzione delle capacità previste dal piano di investimenti 
2011-2044 di ADR per Terminal passeggeri e per piste.  
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Evoluzione CAPACITA' PISTE /  TRAFFICO MOVIMEN TI
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2.1 I livelli di valenza strategica  

Valenza strategica ALTA 
E’ applicata a tutti gli interventi che comportano un significativo incremento della CAPACITÀ 
AEROPORTUALE e della TUTELA AMBIENTALE. Tutti questi investimenti sono inseriti in un 
delicato percorso di realizzazione, secondo programmi di progettazione e costruzione con 
ELEVATO IMPATTO STRATEGICO. 
 

Le principali infrastrutture che rientrano in questa tipologia sono: le infrastrutture airside quali 
4^, 5^ e 6^ pista di volo e opere connesse; i nuovi piazzali a contatto e opere connesse; le i 
Nuovi Terminal Nord; le principali opere di completamento di FCO sud, quali aerostazione T4, 
estensione T1 e hub est, completamento T3 e hub ovest, vie di rullaggio, apron ovest, per le 
quali i lavori per le rispettive realizzazioni dovranno svolgersi in stretta connessione e 
continuità di esercizio con le normali funzioni operative; il nuovo scalo di Viterbo, strategico 
per consentire la delocalizzazione del traffico dallo scalo di Ciampino, nonché la riqualificazione 
dello scalo di Ciampino (per maggiori dettagli si vedano pp 21-25). 

 
Valenza strategica MEDIO-ALTA 
E’ applicata a tutti gli interventi infrastrutturali che contribuiscono ad aumenti di capacità aventi 
impatto minore rispetto ai precedenti, ma che comportano comunque un contributo 
significativo al miglioramento di performance e qualità del servizio offerto dall’aeroporto. 
 

Le principali infrastrutture che rientrano in questa tipologia sono: estensioni dei piazzali cargo, 
2^ fase dei piazzali in area ovest, connessioni hbs-bhs est-ovest, adeguamento satellite per 
A380, reti idrauliche e trattamento acque, centrali tecnologiche e utilities, opere di 
completamento Fco Nord (per maggiori dettagli si vedano pp 21-25). 

 
Valenza strategica MEDIA 
E’ applicata a tutti gli interventi identificabili come essenziali complementi agli incrementi di 
capacità e recanti comunque un contributo tangibile al miglioramento. 
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2.2 L’analisi di valenza strategica per sottosistemi  

L’analisi della valenza strategica è stata condotta sugli interventi per lo sviluppo della 
CAPACITÀ aeroportuale, separatamente per i sottosistemi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIRSIDE

. ALTO: incr. % ≥ 10%;

. MEDIO-ALTO: 5% ≤ incr. % < 10%;

. MEDIO: 2% ≤ incr. % < 5%;

TERMINAL

. ALTO: incr. % ≥ 25%;

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 L’analisi del sottosistema piste di volo e taxiway   

Nell’arco di piano si sono considerate le nuove infrastrutture di volo.  

La valenza strategica del sottosistema PISTE è stata determinata applicando il criterio seguente: 

 

 

 

 AIRSIDE :

 TERMINAL

AREA PISTE DI VOLO + TAXIWAY

AREA APRON

100



o-interventpre

intervento

capacità/h

capacità/h
capacità incremento %

Il valore del 10% è stato scelto per questo sottosistema in 

quanto consente di misurare con un grado di affidabilità

coerente il miglioramento nella fruibilità e nella capacità.

Il valore del 25% è stato scelto per questo sottosistema in 

quanto consente di misurare con un grado di affidabilità

coerente il miglioramento nella fruibilità e nella capacità.
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Invece la valenza strategica del sottosistema TAXIWAY è stata determinata applicando il 
criterio seguente: 

 
100

o-interventpre

intervento

T
capacità incremento %

axitime

Taxitime
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Esempio: Quarta pista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi su piste di volo e taxiway   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.2.2 L’analisi del sottosistema piazzali di sosta aeromobili   

 

Nell’ambito dell’ampliamento apron nel piano investimenti 2011-2044 di ADR sono stati previsti 
diversi interventi per incrementare il numero degli stand aa/mm.  

Gli interventi sui piazzali di FCO Nord sono stati separati rispetto a quelli di FCO Sud poiché 
essi si inseriscono in un’area totalmente nuova e distinta.  

Per FCO Nord viene confermato il n° totale di 146 stand, di cui il 78% serviti da Loading Bridge. 
Per FCO Sud viene confermato il n° totale di 186 stand, di cui il 41% serviti da Loading Bridge. 

La valenza strategica del sottosistema è stata determinata applicando il criterio seguente: 

 
 

100
int





 erventoprestand/aamm n.

stand/aamm
 capacità  incremento % intervento







 100
135

25

Interventi ad alta valenza strategica Incremento percentuale di capacità ≥ 10%







 100

90
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 100
112

23







 100

15

5.7



 

  

Per l’intervento “Piazzali Loading Bridge e Area di imbarco J e demolizione T5”  la valenza 
strategica è stata invece determinata calcolando l’incremento rispetto al numero totale di 
piazzole servite da Loading Bridge prima dell’intervento. 

Infine per l’intervento “Adeguamento satellite per A380-787” la valenza strategica è stata 
determinata secondo il seguente criterio: 

 

 

 

100
E)(cat  stand n.

F)(cat  stand
 capacità  incremento % intervento 




 erventointpre

 

Interventi su piazzali di sosta aeromobili – FCO Sud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi su piazzali di sosta aeromobili – FCO Nord 

 
Incremento percentuale di capacità ≥ 10%
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Interventi ad alta valenza strategica
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Riepilogo interventi – Area “airside” 

 
FIU

 

 

 

 

 

 

 

 FIU

 

 

 

 VIT

 

 

2.2.3 L’analisi del sottosistema terminal    

 

Per valutare la valenza strategica delle iniziative di sviluppo infrastrutturale relative ai Terminal 
di FCO Sud e CIA, si è considerato l’incremento percentuale del Livello di Servizio reso 
al passeggero in riferimento alle aree di sviluppo e adeguamento. 

 

Il parametro                    è calcolato considerando: 

 

– i mq netti di circolazione 

– la corrispondente TPHP, ovvero pax originanti per le hall check-in, pax in 
partenza (originanti + transiti) nelle aree di circolazione airside, pax in arrivo 
terminanti nelle hall arrivi 

 

TPHP (Typical Peak Hour Passenger): ora di picco di ciascuna componente passeggero 
nel busy day. 

Busy day: E’ definito come il secondo giorno della settimana media del mese di picco (ref. 
IATA  Airport development reference manual 9^ ed.).  

mq netti: area effettiva di circolazione dei passeggeri, escluse tutti gli elementi strutturali e 
funzionali presenti all’interno dei Terminal (es. pilastri, pareti, isole check-in, nastri riconsegna 
bagagli, controlli sicurezza e passaporto, aree commerciali, magazzini, uffici, etc.). 

MICINO SUD:
 4^ PISTA;
 Completamento raddoppio Bravo;
 Nuovi piazzali in area Pianabella + Riprotezione prova motori;
 Area Ovest 2^ fase;
 Pizzali LB e area di imbarco “J” e demolizione T5;
 Adeguamento setellite per A380-787;
 Estensione piazzali zona cargo;
 Area Ovest 1^ fase;
 Piazzali area tecnica AZ;
 Piazzali aa/mm in area ex poste – quadrante 200.

MICINO NORD / AIRSIDE:
 5^ PISTA;
 6^ PISTA;
 Piazzali remoti 1^ - 2^ - 3^ fase;
 Piazzali a contatto 1^ - 2^ - 3^ fase

FIUMICINO NORD / OPERE PROPEDEUTICHE:
 Opere urbanizzazione;

ERBO:

 Piste e piazzali

TPHP

mq
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Interventi su Terminal – FCO Sud + Ciampino City Airport  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi su Terminal – FCO Nord + Viterbo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi ad alta valenza strategica Incremento percentuale di capacità ≥ 25%
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Terminal - Indici di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminal - Hub Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 1,50Area di circolazione airside

≥ 1,80≥ 2,60≥ 3,50≥ 4,20≥ 5,00ATRIO PARTENZE

≥ 1,30≥ 1,90≥ 2,50≥ 3,00≥ 3,50ATRIO ARRIVI

≥ 0,25≥ 0,35≥ 0,45≥ 0,55≥ 0,65Carosello restituzione bagagli

≥ 1,80≥ 2,60≥ 3,50≥ 4,20≥ 5,00Ritiro bagagli internazionali + Dogana

≥ 1,30≥ 1,90≥ 2,50≥ 3,00≥ 3,50Ritiro bagagli nazionali

≥ 0,90≥ 1,40≥ 1,80≥ 2,30≥ 2,70Arrivi internazionali + P.S.

≥ 2,30≥ 3,40≥ 4,50≥ 5,60≥ 6,80Attesa partenze internazionali

≥ 1,30≥ 1,90≥ 2,50≥ 3,00≥ 3,50Attesa partenze nazionali

≥ 1,50≥ 2,30≥ 3,00≥ 3,50≥ 4,00Atrio arrivi + partenze

EDCBA

Livello di servizio
Sottosistema

Grado di affollamento [m2/persona]

≥ 1,50Area di circolazione airside

≥ 1,80≥ 2,60≥ 3,50≥ 4,20≥ 5,00ATRIO PARTENZE

≥ 1,30≥ 1,90≥ 2,50≥ 3,00≥ 3,50ATRIO ARRIVI

≥ 0,25≥ 0,35≥ 0,45≥ 0,55≥ 0,65Carosello restituzione bagagli

≥ 1,80≥ 2,60≥ 3,50≥ 4,20≥ 5,00Ritiro bagagli internazionali + Dogana

≥ 1,30≥ 1,90≥ 2,50≥ 3,00≥ 3,50Ritiro bagagli nazionali

≥ 0,90≥ 1,40≥ 1,80≥ 2,30≥ 2,70Arrivi internazionali + P.S.

≥ 2,30≥ 3,40≥ 4,50≥ 5,60≥ 6,80Attesa partenze internazionali

≥ 1,30≥ 1,90≥ 2,50≥ 3,00≥ 3,50Attesa partenze nazionali

≥ 1,50≥ 2,30≥ 3,00≥ 3,50≥ 4,00Atrio arrivi + partenze

EDCBA

Livello di servizio
Sottosistema

Grado di affollamento [m2/persona]

fonte 

ITALAIRPORT

fonte IATA

HUB EST

Media incremento = 42%

CDLoS

BCLoS

67,98%2,31,4mq/TPHP

8,30%3,53,2mq/TPHP

49,92%3,32,2mq/TPHP

2.2771.373TPHP terminanti

7.5313.029mq netti hall riconsegna bagagli

D%20232010ESTENSIONE OVEST T1

4.7893.790TPHP partenze

10.9105.140mq netti circolazione airside (no aree imb)

D%20232010AVANCORPO T1

CDLoS

2.5481.606TPHP originanti

8.8045.124mq netti hall check-in

D%20232010ESTENSIONE OVEST T1

CDLoS

BCLoS

67,98%2,31,4mq/TPHP

8,30%3,53,2mq/TPHP

49,92%3,32,2mq/TPHP

2.2771.373TPHP terminanti

7.5313.029mq netti hall riconsegna bagagli

D%20232010ESTENSIONE OVEST T1

4.7893.790TPHP partenze

10.9105.140mq netti circolazione airside (no aree imb)

D%20232010AVANCORPO T1

CDLoS

2.5481.606TPHP originanti

8.8045.124mq netti hall check-in

D%20232010ESTENSIONE OVEST T1
Nell’ora di punta per la hall check-in verrà
garantito un LoS “C” (3,5) e pertanto nelle altre 
fasce orarie il LoS sarà ≥ “B” e quindi rispetto 
alla situazione odierna il LoS passa da D a 
C

Nell’ora di punta per la hall di circolazione 
airside verrà garantito un LoS “B” (C = 1,5) e 
quindi rispetto alla situazione odierna il LoS 
passa da C a B

Nell’ora di punta per la hall riconsegna 
bagagli verrà garantito un LoS circa “C” (3,5) 
mentre nelle altre fasce orarie il LoS sarà ≥ “B”
e quindi rispetto alla situazione odierna il 
LoS passa da D a C
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Terminal - Avancorpo T3 e Riqualifica arrivi T3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ora di punta per la hall di circolazione 
airside verrà garantito un LoS  >  “C” (1,5) e 
nelle altre fasce orarie il LoS sarà ≥ “B” pertanto 
rispetto alla situazione odierna il LoS passa 
da D a CCDLoS

32,30%1,61,2mq/TPHP

4.5014.154TPHP partenze

7.4105.169mq netti circolazione airside (no aree imb)

D%20162010AVANCORPO T3

CDLoS

32,30%1,61,2mq/TPHP

4.5014.154TPHP partenze

7.4105.169mq netti circolazione airside (no aree imb)

D%AVANCORPO T3 2010 2016

AVANCORPO T3 = 32%

ARRIVI T3

Media incremento = 52%

Nell’ora di punta per la hall riconsegna bagagli
verrà garantito un LoS circa “C” (3,5) mentre 
nelle altre fasce orarie il LoS sarà ≥ “B” e quindi 
rispetto alla situazione odierna il LoS passa 
da D a C

CDLoS

CDLoS

46,54%2,11,4mq/TPHP

58, 18%3,32,1mq/TPHP

3.0682.803TPHP terminanti

6.3453.956mq netti hall arrivi landside

D%20182010ARRIVI T3

3.0682.803TPHP terminanti

10.0305.793mq netti hall riconsegna bagagli

D%20182010ARRIVI T3

CDLoS

CDLoS

46,54%2,11,4mq/TPHP

58, 18%3,32,1mq/TPHP

3.0682.803TPHP terminanti

6.3453.956mq netti hall arrivi landside

D%20182010ARRIVI T3

3.0682.803TPHP terminanti

10.0305.793mq netti hall riconsegna bagagli

D%20182010ARRIVI T3

Nell’ora di punta per la hall arrivi landside
verrà garantito un LoS circa “C” (2,5) mentre 
nelle altre fasce orarie il LoS sarà ≥ “B” e quindi 
rispetto alla situazione odierna il LoS passa 
da D a C
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Terminal - T4 e area di imbarco J 

 

 

 

 

 

Il LoS dell’Hub Ovest, a seguito della riallocazione del traffico con l’entrata in esercizio del T4 
e della gestione Dual Hub, migliorerà come di seguito evidenziato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminal - BHS/HBS Hub Est (“ex cargo AZ)  

La valenza strategica dell’iniziativa relativa alla realizzazione del nuovo BHS/HBS per il 
controllo e lo smistamento dei bagagli originanti ed in transito dell’Hub Est è stata calcolata 
sulla base dell’incremento di capacità in termini di bagagli/ora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/CLoS

100,00%3,9mq/TPHP

1.0400TPHP originanti

4.0320mq netti hall check-in

D%20202010T4

B/CLoS

100,00%3,9mq/TPHP

1.0400TPHP originanti

4.0320mq netti hall check-in

D%20202010T4

T4 = 100%

Nell’ora di punta per la hall check-in verrà

garantito un LoS superiore a“C” (3,5)

CC/DLoS

B/CC/DLoS

20,4%2,52,1mq/TPHP

20,4%3,93,2mq/TPHP

2.5663.089TPHP terminanti

6.3456.345mq netti hall arrivi landside

D%20232019Arrivi T3

2.5663.089TPHP terminanti

10.03010.030mq netti hall riconsegna bagagli

D%20232019Arrivi T3

CC/DLoS

B/CC/DLoS

20,4%2,52,1mq/TPHP

20,4%3,93,2mq/TPHP

2.5663.089TPHP terminanti

6.3456.345mq netti hall arrivi landside

D%20232019Arrivi T3

2.5663.089TPHP terminanti

10.03010.030mq netti hall riconsegna bagagli

D%20232019Arrivi T3

HUB OVEST

Media incremento = 20%

Nell’ora di punta per la hall riconsegna bagagli

verrà garantito un LoS superiore a “C” (3,5)

Nell’ora di punta per la hall arrivi landside

verrà garantito un LoS pienamente “C” (2,5)

Incremento = 49%

48,7%11.600HUB EST2015

7.800totale

6.000NET (transiti)

1.800T1 (originanti)2010

D%bag/hBHS/HBS HUB EST

48,7%11.600HUB EST2015

7.800totale

6.000NET (transiti)

1.800T1 (originanti)2010

D%bag/hBHS/HBS HUB EST
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Terminal - Ciampino City Airport 

La valenza strategica dell’intervento di riqualifica del terminal di Ciampino come City Airport è 
stata stimata ipotizzando un traffico nell’ora di punta di 5 voli one-way e 100 pax/volo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELoS

CDLoS

CDLoS

73,00%2,71,6mq/TPHP

69,00%1,40,8mq/TPHP

35,20%3,62,7mq/TPHP

500865TPHP terminanti

1.3561.356mq netti hall riconsegna bagagli

D%20202010

500676TPHP partenze

700560mq netti circolazione airside

D%20202010

500676TPHP originanti

1.8081.808mq netti hall check-in

D%20202010

DELoS

CDLoS

CDLoS

73,00%2,71,6mq/TPHP

69,00%1,40,8mq/TPHP

35,20%3,62,7mq/TPHP

500865TPHP terminanti

1.3561.356mq netti hall riconsegna bagagli

D%20202010

500676TPHP partenze

700560mq netti circolazione airside

D%20202010

500676TPHP originanti

1.8081.808mq netti hall check-in

D%20202010

Nell’ora di punta per la hall check-in verrà
garantito un LoS “C” (3,5) e nelle altre fasce 
orarie il LoS sarà ≥ “B” e pertanto rispetto 
alla situazione odierna il LoS passa da D 
a C

Nell’ora di punta per la hall di circolazione 
airside verrà garantito un LoS “C” (1,5) 
pertanto rispetto alla situazione odierna il 
LoS passa da D a C

Nell’ora di punta per la hall riconsegna 
bagagli verrebbe garantito un LoS superiore 
a “D” (2,6) ma si considera che il traffico sullo 
scalo avrà bassi coefficienti numerosità
bagaglio, tali da garantire il raggiungimento 
di un LoS “B/C”. In ogni caso rispetto alla 
situazione odierna il LoS passa da E a D.

CIA City apt

Media incremento = 59%
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Terminal – FCO Nord e Viterbo  

Per valutare la valenza strategica delle iniziative di sviluppo infrastrutturale relative ai Terminal 
di FCO Nord e Viterbo si è utilizzato il seguente criterio: 

 

 

 

 

 

Individuando un incremento del 100% per tutte le infrastrutture di nuova realizzazione. 
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Riepilogo interventi – Area “terminal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIUMICINO SUD:

 Avancorpo T3;

 Hub Est;

 BHS/HBS Hub Est (ex cargo AZ);

 Arrivi T3;

 Connessioni HBS Hub Est/Ovest;

 T4 e a.i. “J”

Ampliamento Cargo City

FIUMICINO NORD:

 Aerostazioni passeggeri 1^ - 2^ - 3^ fase

VITERBO:

 Terminal e Landside

CIAMPINO:

 Ciampino City Airport

FIUMICINO NORD - OPERE PROPEDEUTICHE:

 Edifici vettori, handlers, enti di stato e supporto
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Riepilogo interventi – Area “accessibilità, utilities, impianti” 

 FIUM
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICINO SUD:
Ottimizzazione sistemi ed impianti tecnologici

People mover 1° e 2° fase

Svincolo area est - Viabilità

Impianto trattamento rifiuti

FIUMICINO NORD:
Opere propedeutiche per utilizzo aree di espansione a nord

Centrali tecnologiche, utilities;

Reti idrauliche e trattamento acque;

Smaltimento acqua meteo;

Nuova idrovora di Focene

VITERBO:
Utilities e supporto Aeroporto di Viterbo
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3. Metodologia per l’applicazione della  remunerazione incrementale 

Nelle pagine a seguire sono riportate le tabelle relative all’individuazione degli investimenti del piano 
relativi ai quattro sedimi aeroportuali Fiumicino Sud, Fiumicino Nord, Ciampino e Viterbo per il  
riconoscimento del WaCC incrementale in base alla loro valenza di Sviluppo Capacità Aeroportuale (C) 
e Tutela Ambientale (E) “ALTA”, “MEDIO/ALTA”, “MEDIA”. 

Tabella 1 (pp. 21-24): Elenco Investimenti per sedime e decade di realizzazione con descrizione 
dell’intervento, ammontare complessivo dell’investimento e peso della componente regolamentata 
rispetto al totale opera sulla base delle risultanze della contablità regolatoria certificata 2010 di ADR. 

Tabella 2 (pp. 25): Elenco investimenti per sedime e decade di realizzazione con ammontare complessivo 
del costo dell’investimento previsto per singolo anno del Piano. 

Tabella 3 (pp. 26-28): Allocazione alle opere del valore degli espropri. 

In merito ai valori in tabella valgono le seguenti considerazioni:  

1) sono state individuate le opere in costruzione sui terreni sottoposti a procedure di esproprio; 

2) a valere per ogni anno il valore degli espropri è stato poi ripartito fra tali opere in ragione del 
peso del valore dell’investimento in ognuna di queste sul loro valore di investimento totale 
nell’anno  

 

In merito all’applicazione di tali valori nella dinamica tariffaria valgono altresì le seguenti avvertenze: 

1) il peso della componente regolamentata rispetto al totale opera che risulterà applicata a tariffa  
in via definitiva sarà quella derivante dall’approvazione da parte di Enac dei progetti esecutivi di 
volta in volta resi disponibili secondo cronoprogramma da parte della Concessionaria (quella 
indicata in tabella 1 a seguire pertanto, è per identificazione dell’intervento); identico principio 
verrà applicato alla vita utile di ogni singolo intervento che seguirà le aliquote economico-
tecniche in vigore al momento dell’entrata in esercizio del cespite; 

Il valore degli espropri e delle acquisizioni, da determinarsi secondo quanto precedentemente precisato, 
verrà riconosciuto in tariffa: 

1) con il wacc ordinario e con l’ammortamento finanziario, dalla data di ricezione della delega per 
l’avvio della procedura di acquisizione al Demanio delle aree/immobili da espropriare/acquisire 
previa intervenuta perizia di congruità o procedura alternativa sopraindicata e per gli importi 
degli esborsi finanziari effettuati. I costi sostenuti per le attività propedeutiche agli espropri 
verranno riconosciuti dal momento del rilascio della delega; 

2) con il Wacc incrementale ( se all’opera realizzata sulla quota parte dell’area espropriata è 
accordata tale maggiorazione) da applicarsi sul valore residuo del costo d’esproprio -  come 
risultante dalle procedure sopraindicate – non ancora ammortizato alla data di inizio 
dell’esecuzione dell’opera e con decorrenza dallo stesso momento di inizio della realizzazione 
dell’intervento insistente sull’area espropriata (o parte funzionante dello stesso). Il valore 
residuo, sia che si applichi il wacc ordinario e si applichi il Wacc incrementale, verrà 
ammortizzato con la stessa aliquota tecnico economica applicata all’opera in ragione della vita 
utile di questa. 

 

Il WACC incrementale è riconosciuto alla sola porzione di area interessata dall’investimento cui è 
accordato il WACC incrementale. 
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Tabella 1 
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Tabella 2 

 

CODICE DESCRIZIONE CAT. SVIL. V Utile
LIVELLO DI VALENZA 

STRATEGICA
ANNI PRECEDENTI 2011-2020 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

FIUMICINO SUD
002/00 AREA OVEST - DEMOLIZIONI RIPROTEZIONI E PIAZZALI 1^FASE C 20 MEDIO 1.116.586 28.738.404 486.334 0 204.080 4.919.000 17.067.000 6.061.990 0 0 0 0
002/11 T4, AREA DI IMBARCO J E PIAZZALI C 25 ALTO 0 114.299.215 0 0 0 0 6.000.000 2.752.097 0 21.674.661 21.902.245 61.970.212
006/10 4^ PISTA - VIA DI RULLAGGIO - NUOVA PERIMETRALE+INDAGINI C 25 ALTO 40.800 176.439.198 0 0 260.000 3.217.627 2.894.362 2.509.038 50.781.363 79.497.341 37.279.467 0
008/10 ESTENSIONE PIAZZALI ZONA CARGO C 20 MEDIO ALTO 0 7.501.310 0 0 0 0 127.000 505.250 4.702.213 2.166.847 0 0
009/04 TERMINAL 3 - AMPLIAMENTO ZONA ARRIVI E RICONSEGNA BAGAGLI C 10 ALTO 0 16.545.563 0 0 0 370.000 500.000 3.179.134 5.354.192 7.142.237 0 0
009/10 COMPLETAMENTO RADDOPPIO BRAVO C 25 ALTO 0 49.190.150 0 0 0 2.100.000 3.583.400 22.104.688 21.402.062 0 0 0

010/04 HUB EST - IMBARCO A-EST.T1-AVANCORPO E PIAZZALI C 25/20 ALTO 2.513.171 121.968.528 0 0 0 7.000.000 1.593.313 7.930.758 15.703.195 20.630.447 28.457.904 40.652.911
010/10 PIAZZALI AREA TECNICA AZ C 20 MEDIO 0 12.226.716 0 0 0 0 600.000 6.287.331 5.339.385 0 0 0
010/11 OPERE PROPEDEUTICHE REALIZZAZIONE HUB EST C 15 ALTO 0 5.239.811 0 0 0 0 310.000 3.267.957 1.098.082 563.772 0 0
011/11 CONNESSIONI HBS HUB EST/OVEST-RECUPERO IMPIANTO AL NET C 20 MEDIO ALTO 0 20.144.042 0 0 0 0 0 0 612.666 6.737.862 12.793.514 0
019/07 ADEGUAMENTO SATELLITE PER A380-787 C 10 MEDIO ALTO 1.432.422 6.986.609 613.609 0 0 1.873.000 4.500.000 0 0 0 0 0
019/08 OTTIMIZZAZIONE SISTEMI ED IMPIANTI TECNOLOGICI E 10 MEDIO ALTO 0 17.597.872 0 0 0 0 0 0 6.831.228 5.355.208 5.411.437 0
023/05 RICONVERSIONE CARGO AZ PER BHS/HBS C 20 ALTO 9.427.139 49.969.283 1.088.927 0 5.200.000 25.900.000 17.780.356 0 0 0 0 0
028/10 4^ PISTA - RETI PRIMARIE. C 25 ALTO 0 15.426.556 0 0 0 0 130.377 391.189 0 5.651.017 9.253.973 0
034/10 SVINCOLO AREA EST - VIABILITA' C 20 MEDIO ALTO 0 5.372.381 0 0 130.000 142.373 2.731.391 2.368.617 0 0 0 0
037/08 POTENZIAMENTO RETE ELETTRICA PER HBS/BHS EX CARGO AZ C 10 ALTO 435.125 660.429 660.429 0 0 0 0 0 0 0 0 0
037/09 PIAZZALI IN AREA OVEST - 2^ FASE C 20 MEDIO ALTO 0 30.284.316 0 0 0 1.800.000 2.308.000 11.266.065 14.910.252 0 0 0
041/09 NUOVI PIAZZALI IN AREA PIANABELLA + RIPROTEZIONE PIAZZOLA MOTORI C 20 ALTO 0 39.853.748 0 0 0 0 220.337 1.516.141 2.115.847 1.158.833 14.403.070 20.439.520
042/09 PIAZZALI AA/MM  EX POSTE- QUADRANTE 200 E DEMOLIZIONE NET C 20 MEDIO 0 12.899.365 0 0 0 0 381.000 587.101 6.565.739 5.365.526 0 0
065/09 AVANCORPO T3 C 25 ALTO 88.000 70.607.953 0 0 7.780.100 15.170.000 26.797.853 20.860.000 0 0 0 0
074/05 PEOPLE MOVER - 1^ FASE C 25 ALTO 2.413.996 104.284.536 0 0 50.000 500.000 1.500.000 1.515.750 10.262.158 59.072.377 31.384.251 0
074/10 PEOPLE MOVER - 2^ FASE C 25 ALTO 0 14.319.877 0 0 0 0 0 0 0 0 864.184 13.455.693

IGT.011/09 IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI E 10 ALTO 0 14.050.186 0 0 0 0 0 0 204.222 319.063 6.728.128 6.798.773

IGT.012/09 ACQUISIZIONE RX PER CONTROLLO BAGAGLI STIVA  - HBS EXCARGO AZ FASE 1A - C 10 ALTO 0 5.400.000 0 0 0 0 5.400.000 0 0 0 0 0

FIUMICINO NORD
004/10 FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI C 25 ALTO 0 192.844.180 0 0 0 0 1.303.767 1.130.605 1.040.239 34.083.338 36.007.676 119.278.555
020/10_1F RETI IDRAULICHE E TRATTAMENTO ACQUE-1^F E 20 MEDIO ALTO 0 4.851.895 0 0 0 0 0 0 0 0 2.065.400 2.786.494
027/10 FIUMICINO NORD - NUOVA IDROVORA DI FOCENE E 15 MEDIO ALTO 0 9.147.855 0 0 0 0 0 466.148 550.287 2.884.814 5.246.606 0
032/10 OPERE PROPEDEUTICHE UTILIZZO AERE DI SVILUPPO NORD C 20 ALTO 0 61.732.908 0 0 0 0 1.303.767 1.130.605 1.040.239 4.030.014 8.179.792 46.048.491
CIAMPINO
036/10 CIAMPINO - RIQUALIFICA AEROSTAZONE C 25 ALTO 0 51.519.193 0 0 0 0 1.000.000 7.544.393 15.316.654 10.318.319 7.678.923 9.660.904
VITERBO
003/11_1 VITERBO - TERMINAL E LANDSIDE C 25 ALTO 0 109.208.001 0 0 899.076 899.075 899.075 22.712.885 32.131.918 18.553.887 33.112.085 0

003/11_2 VITERBO - PISTE E PIAZZALI C 25 ALTO 0 113.652.225 0 0 935.662 935.663 935.663 23.637.187 33.439.528 19.308.939 34.459.583 0

003/11_3 VITERBO - UTILITIES E SUPPORTO C 25 MEDIO ALTO 0 16.400.000 0 0 135.016 135.016 135.016 3.410.843 4.825.319 2.786.277 4.972.513 0
17.467.239 1.499.362.304 2.849.299 0 15.593.934 64.961.754 100.001.676 153.135.768 234.226.787 307.300.780 300.200.752 321.091.554

CODICE DESCRIZIONE CAT. SVIL. V Utile
LIVELLO DI VALENZA 

STRATEGICA
TOTALE 21/32 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

FIUMICINO SUD
002/11 T4, AREA DI IMBARCO J E PIAZZALI C 25 ALTO 44.931.291 44.931.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002/11.B1 PIAZZALI LB E AREA DI IMBARCO J E DEMOLIZIONE T5 C 25 MEDIO ALTO 18.825.836 0 0 0 9.342.847 9.482.989 0 0 0 0 0 0 0
010/04 HUB EST - IMBARCO A-EST.T1-AVANCORPO E PIAZZALI C 25/20 ALTO 66.886.947 17.378.048 27.308.807 11.017.415 11.182.676 0 0 0 0 0 0 0 0
074/10 PEOPLE MOVER - 2^ FASE C 25 ALTO 109.120.072 50.650.049 37.664.255 7.373.969 5.786.786 5.918.243 1.726.770 0 0 0 0 0 0
888/99 AMPLIAMENTO CARGO CITY C 25 MEDIO ALTO 64.629.877 0 0 0 0 3.361.085 1.728.101 29.548.730 29.991.961 0 0 0 0

FIUMICINO NORD
004/10_1F FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI - 1^F C 25 ALTO 1.098.060.197 180.893.033 206.545.914 245.798.971 243.045.002 130.201.345 91.575.931 0 0 0 0 0 0
032/10 OPERE PROPEDEUTICHE UTILIZZO AERE DI SVILUPPO NORD C 20 ALTO 14.286.548 1.205.954 1.214.976 1.228.995 2.314.714 3.550.946 4.770.963 0 0 0 0 0 0
020/10_1F RETI IDRAULICHE E TRATTAMENTO ACQUE-1^F E 20 MEDIO ALTO 37.752.323 8.441.675 14.579.712 3.025.908 5.786.786 5.918.243 0 0 0 0 0 0 0
020/10_2F RETI IDRAULICHE E TRATTAMENTO ACQUE-2^F E 20 MEDIO ALTO 10.967.418 0 0 0 0 0 3.539.129 3.663.852 3.764.437 0 0 0 0
007/10 FIUMICINO NORD- 5^ PISTA E 2 VIE RULLAGGIO-BRETELLA C 25 ALTO 229.771.152 0 1.166.377 6.144.974 23.963.080 54.098.659 58.030.890 86.367.172 0 0 0 0 0
035/10 FIUMICINO NORD -5^ PISTA - RETI PRIMARIE C 25 ALTO 18.320.625 0 0 4.652.360 4.381.176 4.480.702 4.806.387 0 0 0 0 0 0
013/10_1F FIUMICINO NORD - PIAZZALI REMOTI - 1^F C 20 ALTO 7.088.236 0 1.214.976 1.491.459 1.404.522 1.436.429 1.540.850 0 0 0 0 0 0
013/10_2F FIUMICINO NORD - PIAZZALI REMOTI - 2^F C 20 ALTO 15.104.842 0 0 0 0 0 0 7.450.182 7.654.660 0 0 0 0
014/10_1F FIUMICINO NORD - PIAZZALI A CONTATTO - 1^F C 20 ALTO 35.655.271 0 607.488 8.900.074 8.381.291 8.571.687 9.194.731 0 0 0 0 0 0
014/10_2F FIUMICINO NORD - PIAZZALI A CONTATTO - 2^F C 20 ALTO 48.233.676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.221.006 14.012.670
004/10_2F FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI - 2^F C 25 ALTO 921.764.942 0 0 0 0 0 0 72.293.583 135.050.455 210.457.462 144.901.274 142.587.525 216.474.643
004/10_3F FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI - 3^F C 25 ALTO 27.819.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.819.476
022/10_1F FIUMICINO NORD -OPERE URBANIZZAZIONE - 1^F C 20 MEDIO 31.852.060 6.442.505 6.490.705 6.565.598 6.182.891 6.170.360 0 0 0 0 0 0 0
022/10_2F FIUMICINO NORD -OPERE URBANIZZAZIONE - 2^F C 20 MEDIO 16.063.646 0 0 0 0 0 5.185.388 5.365.498 5.512.760 0 0 0 0
001/10_1F FIUMICINO NORD - CENTRALI TECNOLOGICHE, UTILITIES - 1^F C 20 MEDIO ALTO 164.374.295 23.866.575 24.045.134 24.322.576 22.904.821 24.738.256 23.965.278 4.600.501 5.402.018 4.733.085 5.796.051 0 0
001/10_2F FIUMICINO NORD - CENTRALI TECNOLOGICHE, UTILITIES - 2^F C 20 MEDIO ALTO 93.970.468 0 0 0 0 17.660.185 18.943.838 19.611.442 20.149.697 0 0 8.911.720 8.693.586
025/10_1F EDIFICI VETTORI, HANDLERS, ENTI DI STATO E SUPPORTO - 1^F C 25 MEDIO 56.185.697 11.870.834 11.947.132 9.709.059 6.944.143 2.367.297 13.347.232 0 0 0 0 0 0
025/10_2F EDIFICI VETTORI, HANDLERS, ENTI DI STATO E SUPPORTO - 2^F C 25 MEDIO 71.613.186 0 0 0 0 11.286.558 12.106.936 12.533.599 18.400.117 5.529.904 5.925.343 5.830.729 0
099/10 FIUMICINO NORD- 6^ PISTA E RETI PRIMARIE C 25 ALTO 213.601.636 0 0 0 0 0 0 2.923.371 7.002.642 27.707.912 84.126.041 91.841.670 0

3.416.879.715 345.679.964 332.785.476 330.231.359 351.620.736 289.242.984 250.462.423 244.357.930 232.928.745 248.428.363 240.748.710 283.392.650 267.000.375

CODICE DESCRIZIONE CAT. SVIL. V Utile
LIVELLO DI VALENZA 

STRATEGICA
TOTALE 33/44 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

FIUMICINO NORD
013/10_3F FIUMICINO NORD - PIAZZALI REMOTI - 3^F C 20 ALTO 65.254.824 0 15.951.201 16.190.469 16.433.326 16.679.826 0 0 0 0 0 0 0
014/10_3F FIUMICINO NORD - PIAZZALI A CONTATTO - 3^F C 20 ALTO 56.444.281 0 13.797.510 14.004.473 14.214.540 14.427.758 0 0 0 0 0 0 0
020/10_3F RETI IDRAULICHE E TRATTAMENTO ACQUE-3^F. E 20 MEDIO ALTO 9.353.057 0 0 0 2.286.306 2.320.601 2.355.410 2.390.741 0 0 0 0 0
004/10_3F FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI - 3^F C 25 ALTO 1.010.074.049 246.979.338 208.757.504 176.322.788 196.362.274 181.652.144 0 0 0 0 0 0 0
022/10_3F FIUMICINO NORD -OPERE URBANIZZAZIONE - 3^F C 20 MEDIO 22.417.804 0 0 0 501.383 407.123 10.743.974 10.765.324 0 0 0 0 0
001/10_3F FIUMICINO NORD - CENTRALI TECNOLOGICHE, UTILITIES - 3^F C 20 MEDIO ALTO 133.888.187 8.878.758 8.111.220 20.011.057 20.311.223 24.687.120 25.057.427 26.831.382 0 0 0 0 0
025/10_3F EDIFICI VETTORI, HANDLERS, ENTI DI STATO E SUPPORTO - 3^F C 25 MEDIO 61.710.109 0 0 9.074.094 9.210.205 14.260.258 14.474.162 14.691.391 0 0 0 0 0

1.359.142.311 255.858.096 246.617.436 235.602.880 259.319.257 254.434.830 52.630.973 54.678.838 0 0 0 0 0

TOTALE 2011-2044 6.275.384.330 MEDIO= 313.706.987 MEDIO ALTO= 652.047.741 ALTO= 5.309.629.602

TOTALE 2011-2044+ Anni Precedenti 6.292.851.569 MEDIO= 314.823.573 MEDIO ALTO= 653.480.163 ALTO= 5.324.547.833

PIANO 2011-2044
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITÀ AEROPORTUALE E DELLA TUTELA AMBIENTALE
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Tabella 3 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 0 0 1.000.000 2.000.000 1.010.500 1.021.110 30.954.957 31.279.984 43.198.180 110.464.731

TOT. Interventi
006/10 0 0 260.000 2.260.000 2.220.000 2.242.502 49.847.539 60.167.150 26.987.328 0 143.984.519
028/10 0 0 0 0 100.000 349.633 0 4.276.943 6.699.130 0 11.425.706
034/10 0 0 130.000 100.000 2.095.000 2.116.998 0 0 0 0 4.441.998
041/09 0 0 0 0 169.000 1.355.081 2.076.938 877.057 10.426.661 16.068.669 30.973.407
074/10 0 0 0 0 0 0 0 0 625.600 10.578.286 11.203.886
004/10 0 0 0 0 1.000.000 1.010.500 1.021.110 25.795.798 26.066.654 93.771.658 148.665.720

020/10_1F 0 0 0 0 0 0 0 0 1.495.183 2.190.622 3.685.805
027/10 0 0 0 0 0 416.629 540.167 2.183.356 3.798.120 0 6.938.273
032/10 0 0 0 0 1.000.000 1.010.500 1.021.110 3.050.095 5.921.510 36.201.339 48.204.554

TOT. Interventi 0 0 390.000 2.360.000 6.584.000 8.501.842 54.506.865 96.350.400 82.020.185 158.810.574

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
32.082.550 32.563.789 33.052.246 11.182.676 11.350.417 23.041.346 23.386.966 23.737.770 24.093.837 24.455.244 24.822.073 25.194.404 288.963.318

TOT. Interventi
074/10 44.915.571 33.649.248 6.610.449 5.591.338 5.675.208 1.566.812 0 0 0 0 0 0 98.008.626
004/10_1F 160.412.752 184.528.136 220.348.304 234.836.205 124.854.582 83.092.853 0 0 0 0 0 0 1.008.072.832
004/10_2F 0 0 0 0 0 0 64.314.156 118.688.851 187.483.933 122.276.222 124.110.365 196.047.894 812.921.421
004/10_3F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.194.404 25.194.404
032/10 1.069.418 1.085.460 1.101.742 2.236.535 3.405.125 4.329.008 0 0 0 0 0 0 13.227.288
020/10_1F 7.485.928 13.025.515 2.712.598 5.591.338 5.675.208 0 0 0 0 0 0 0 34.490.588
020/10_2F 0 0 0 0 0 3.211.284 3.259.453 3.308.369 0 0 0 0 9.779.106
007/10 0 1.042.041 5.508.708 23.153.732 51.877.079 52.655.235 76.834.368 0 0 0 0 0 211.071.162
035/10 0 0 4.170.643 4.233.202 4.296.700 4.361.151 0 0 0 0 0 0 17.061.696
013/10_1F 0 1.085.460 1.337.029 1.357.085 1.377.441 1.398.114 0 0 0 0 0 0 6.555.129
013/10_2F 0 0 0 0 0 0 6.627.866 6.727.284 0 0 0 0 13.355.150
014/10_1F 0 542.730 7.978.537 8.098.215 8.219.688 8.342.983 0 0 0 0 0 0 33.182.152
014/10_2F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.786.488 12.690.421 42.476.909
022/10_1F 5.713.100 5.798.797 5.885.779 5.974.065 5.916.972 0 0 0 0 0 0 0 29.288.713
022/10_2F 0 0 0 0 0 4.705.043 4.773.280 4.844.879 0 0 0 0 14.323.201
001/10_1F 21.164.458 21.481.924 21.804.153 22.131.216 23.722.371 21.745.270 4.092.719 4.747.554 4.216.421 4.891.049 0 0 149.997.135
001/10_2F 0 0 0 0 16.934.963 17.188.988 17.446.823 17.708.525 0 0 7.756.898 7.873.251 84.909.448
025/10_1F 10.526.846 10.673.569 8.703.758 6.709.606 2.270.083 12.110.819 0 0 0 0 0 0 50.994.681
025/10_2F 0 0 0 0 10.823.072 10.985.418 11.150.199 16.170.910 4.926.260 5.000.154 5.075.156 0 64.131.167
TOT. Interventi 251.288.074 272.912.880 286.161.698 319.912.536 265.048.493 225.692.977 188.498.864 172.196.372 196.626.614 132.167.424 166.728.907 241.805.971

2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
25.572.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.572.320

TOT. Interventi
013/10_3F 0 15.951.201 16.190.469 16.433.326 16.679.826 0 0 0 0 0 0 0 65.254.824
014/10_3F 0 13.797.510 14.004.473 14.214.540 14.427.758 0 0 0 0 0 0 0 56.444.281
020/10_3F 0 0 0 2.286.306 2.320.601 2.355.410 2.390.741 0 0 0 0 0 9.353.057
004/10_3F 222.294.426 208.757.504 176.322.788 196.362.274 181.652.144 0 0 0 0 0 0 0 985.389.136
022/10_3F 0 0 0 501.383 407.123 10.743.974 10.765.324 0 0 0 0 0 22.417.804
001/10_3F 7.991.350 8.111.220 20.011.057 20.311.223 24.687.120 25.057.427 26.831.382 0 0 0 0 0 133.000.779
025/10_3F 0 0 9.074.094 9.210.205 14.260.258 14.474.162 14.691.391 0 0 0 0 0 61.710.109

TOT. Interventi 230.285.776 246.617.436 235.602.880 259.319.257 254.434.830 52.630.973 54.678.838 0 0 0 0 0

TOT. ESPROPRI 425.000.370

PEOPLE MOVER - 2^ FASE
FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI - 1^F

OPERE PROPEDEUTICHE UTILIZZO AREE DI SVILUPPO NORD

ESPROPRI PER ANNO DI SPESA da PEF

4^ PISTA - RETI PRIMARIE
SVINCOLO AREA EST - VIABILITA'
NUOVI PZL  IN AREA PIANABELLA + RIPROTEZIONE PZL MOT.

OPERE PROPEDEUTICHE UTILIZZO AREE DI SVILUPPO NORD

FIUMICINO NORD - 5^ PISTA E 2 VIE RULLAGGIO - BRETELLA

PRIMO DECENNIO
ESPROPRI PER ANNO DI SPESA da PEF

INTERVENTI INTERESSATI -  PRIMO DECENNIO (2011-2020)

PEOPLE MOVER - 2^ FASE
FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI
RETI IDRAULICHE E TRATTAMENTO ACQUE - 1^ F
FIUMICINO NORD - NUOVA IDROVERA DI FOCENE

4^ PISTA - VIA DI RULLAGGIO - NUOVA PERIMETRALE + INDAGINI

FIUMICINO NORD - PIAZZALI A CONTATTO - 2^F

FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI - 2^F
FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI - 3^F

FIUMICINO NORD - OPERE URBANIZZAZIONE - 1^ F

FIUMICINO NORD - 5^ PISTA - RETI PRIMARIE
FIUMICINO NORD - PIAZZALI REMOTI - 1^F
FIUMICINO NORD - PIAZZALI REMOTI - 2^F
FIUMICINO NORD - PIAZZALI A CONTATTO - 1^F

RETI IDRAULICHE E TRATTAMENTO ACQUE - 1^ F
RETI IDRAULICHE E TRATTAMENTO ACQUE - 2^ F

INTERVENTI INTERESSATI -  TERZO DECENNIO (2033-2044)

FIUMICINO NORD - PIAZZALI REMOTI - 3^F
FIUMICINO NORD - PIAZZALI A CONTATTO - 3^F
RETI IDRAULICHE E TRATTAMENTO ACQUE - 3^ F
FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI - 3^F
FIUMICINO NORD - OPERE URBANIZZAZIONE - 3^ F
FIUMICINO NORD - CENTRALI TECNOLOGICHE UTILITIES - 3^F
EDIFICI VETTORI, HANDLERS, ENTI DI STATO E SUPPORTO - 3^F

SECONDO DECENNIO

TERZO DECENNIO
ESPROPRI PER ANNO DI SPESA da PEF

EDIFICI VETTORI, HANDLERS, ENTI DI STATO E SUPPORTO - 2^F

INTERVENTI INTERESSATI -  SECONDO DECENNIO (2021-2032) - ESCLUSA 
LA 6^ PISTA

FIUMICINO NORD - OPERE URBANIZZAZIONE - 2^ F
FIUMICINO NORD - CENTRALI TECNOLOGICHE UTILITIES - 1^F
FIUMICINO NORD - CENTRALI TECNOLOGICHE UTILITIES - 2^F

EDIFICI VETTORI, HANDLERS, ENTI DI STATO E SUPPORTO - 1^F

 
 



 
 

 

 Ottobre 2012   

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 0 0 1.000.000 2.000.000 1.010.500 1.021.110 30.954.957 31.279.984 43.198.180

006/10 95,76% 33,72% 26,38% 91,45% 62,45% 32,90% 0,00%
028/10 0,00% 1,52% 4,11% 0,00% 4,44% 8,17% 0,00%
034/10 4,24% 31,82% 24,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
041/09 0,00% 2,57% 15,94% 3,81% 0,91% 12,71% 10,12%
074/10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,76% 6,66%
004/10 0,00% 15,19% 11,89% 1,87% 26,77% 31,78% 59,05%

020/10_1F 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,82% 1,38%
027/10 0,00% 0,00% 4,90% 0,99% 2,27% 4,63% 0,00%
032/10 0,00% 15,19% 11,89% 1,87% 3,17% 7,22% 22,80%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
32.082.550 32.563.789 33.052.246 11.182.676 11.350.417 23.041.346 23.386.966 23.737.770 24.093.837 24.455.244 24.822.073 25.194.404

074/10 17,87% 12,33% 2,31% 1,75% 2,14% 0,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
004/10_1F 63,84% 67,61% 77,00% 73,41% 47,11% 36,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
004/10_2F 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,12% 68,93% 95,35% 92,52% 74,44% 81,08%
004/10_3F 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,42%
032/10 0,43% 0,40% 0,39% 0,70% 1,28% 1,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
020/10_1F 2,98% 4,77% 0,95% 1,75% 2,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
020/10_2F 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,42% 1,73% 1,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
007/10 0,00% 0,38% 1,93% 7,24% 19,57% 23,33% 40,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
035/10 0,00% 0,00% 1,46% 1,32% 1,62% 1,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
013/10_1F 0,00% 0,40% 0,47% 0,42% 0,52% 0,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
013/10_2F 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,52% 3,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
014/10_1F 0,00% 0,20% 2,79% 2,53% 3,10% 3,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
014/10_2F 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,87% 5,25%
022/10_1F 2,27% 2,12% 2,06% 1,87% 2,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
022/10_2F 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 2,53% 2,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
001/10_1F 8,42% 7,87% 7,62% 6,92% 8,95% 9,63% 2,17% 2,76% 2,14% 3,70% 0,00% 0,00%
001/10_2F 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,39% 7,62% 9,26% 10,28% 0,00% 0,00% 4,65% 3,26%
025/10_1F 4,19% 3,91% 3,04% 2,10% 0,86% 5,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
025/10_2F 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,08% 4,87% 5,92% 9,39% 2,51% 3,78% 3,04% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
25.572.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

013/10_3F 0,00% 6,47% 6,87% 6,34% 6,56% 0,00% 0,00%
014/10_3F 0,00% 5,59% 5,94% 5,48% 5,67% 0,00% 0,00%
020/10_3F 0,00% 0,00% 0,00% 0,88% 0,91% 4,48% 4,37%
004/10_3F 96,53% 84,65% 74,84% 75,72% 71,39% 0,00% 0,00%
022/10_3F 0,00% 0,00% 0,00% 0,19% 0,16% 20,41% 19,69%
001/10_3F 3,47% 3,29% 8,49% 7,83% 9,70% 47,61% 49,07%
025/10_3F 0,00% 0,00% 3,85% 3,55% 5,60% 27,50% 26,87%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PRIMO DECENNIO
ESPROPRI PER ANNO DI SPESA da PEF

PESO % SUL TOT. ANNO - PRIMO DECENNIO (2011-2020)

4^ PISTA - VIA DI RULLAGGIO - NUOVA PERIMETRALE + INDAGINI
4^ PISTA - RETI PRIMARIE
SVINCOLO AREA EST - VIABILITA'
NUOVI PZL IN AREA PIANABELLA + RIPROTEZIONE PZL MOT.
PEOPLE MOVER - 2^ FASE
FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI
RETI IDRAULICHE E TRATTAMENTO ACQUE - 1^ F
FIUMICINO NORD - NUOVA IDROVERA DI FOCENE
OPERE PROPEDEUTICHE UTILIZZO AREE DI SVILUPPO NORD

FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI - 2^F
FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI - 3^F
OPERE PROPEDEUTICHE UTILIZZO AREE DI SVILUPPO NORD

PESO % SUL TOT. ANNO - SECONDO DECENNIO (2021-2032) - ESCLUSA LA 
6^ PISTA

PEOPLE MOVER - 2^ FASE
FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI - 1^F

RETI IDRAULICHE E TRATTAMENTO ACQUE - 1^ F
RETI IDRAULICHE E TRATTAMENTO ACQUE - 2^ F
FIUMICINO NORD - 5^ PISTA E 2 VIE RULLAGGIO - BRETELLA
FIUMICINO NORD - 5^ PISTA - RETI PRIMARIE

FIUMICINO NORD - OPERE URBANIZZAZIONE - 1^ F
FIUMICINO NORD - OPERE URBANIZZAZIONE - 2^ F
FIUMICINO NORD - CENTRALI TECNOLOGICHE UTILITIES - 1^F

FIUMICINO NORD - PIAZZALI REMOTI - 1^F
FIUMICINO NORD - PIAZZALI REMOTI - 2^F
FIUMICINO NORD - PIAZZALI A CONTATTO - 1^F
FIUMICINO NORD - PIAZZALI A CONTATTO - 2^F

EDIFICI VETTORI, HANDLERS, ENTI DI STATO E SUPPORTO - 2^F

PESO % SUL TOT. ANNO - TERZO DECENNIO (2033-2044)

FIUMICINO NORD - PIAZZALI REMOTI - 3^F

FIUMICINO NORD - CENTRALI TECNOLOGICHE UTILITIES - 2^F
EDIFICI VETTORI, HANDLERS, ENTI DI STATO E SUPPORTO - 1^F

FIUMICINO NORD - CENTRALI TECNOLOGICHE UTILITIES - 3^F
EDIFICI VETTORI, HANDLERS, ENTI DI STATO E SUPPORTO - 3^F

SECONDO DECENNIO

TERZO DECENNIO

ESPROPRI PER ANNO DI SPESA da PEF

ESPROPRI PER ANNO DI SPESA da PEF

FIUMICINO NORD - PIAZZALI A CONTATTO - 3^F
RETI IDRAULICHE E TRATTAMENTO ACQUE - 3^ F
FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI - 3^F
FIUMICINO NORD - OPERE URBANIZZAZIONE - 3^ F

 

 



 

 

 Ottobre 2012   
  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOT.  ESPROPRIO 
RELATIVO ALLE 
SINGOLE OPERE

006/10 957.627 674.362 266.536 933.824 19.330.190 10.292.140 0 32.454.679
028/10 0 30.377 41.556 0 1.374.074 2.554.843 0 4.000.850
034/10 42.373 636.391 251.619 0 0 0 0 930.383
041/09 0 51.337 161.060 38.909 281.776 3.976.409 4.370.850 8.880.341
074/10 0 0 0 0 0 238.585 2.877.407 3.115.992
004/10 0 303.767 120.105 19.129 8.287.540 9.941.023 25.506.897 44.178.460

020/10_1F 0 0 0 0 0 570.217 595.873 1.166.090
027/10 0 0 49.519 10.119 701.457 1.448.487 0 2.209.582
032/10 0 303.767 120.105 19.129 979.919 2.258.282 9.847.152 13.528.354

TOT. Espropri 1.000.000 2.000.000 1.010.500 1.021.110 30.954.957 31.279.984 43.198.180 110.464.731

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
TOT.  ESPROPRIO RELATIVO 

ALLE SINGOLE OPERE

074/10 5.734.479 4.015.007 763.520 195.448 243.035 159.958 0 0 0 0 0 0 11.111.446
004/10_1F 20.480.280 22.017.778 25.450.668 8.208.798 5.346.763 8.483.078 0 0 0 0 0 0 89.987.365
004/10_2F 0 0 0 0 0 0 7.979.427 16.361.603 22.973.529 22.625.052 18.477.159 20.426.749 108.843.520
004/10_3F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.625.072 2.625.072
032/10 136.535 129.516 127.253 78.179 145.821 441.955 0 0 0 0 0 0 1.059.260
020/10_1F 955.746 1.554.196 313.310 195.448 243.035 0 0 0 0 0 0 0 3.261.735
020/10_2F 0 0 0 0 0 327.845 404.399 456.068 0 0 0 0 1.188.312
007/10 0 124.336 636.267 809.348 2.221.580 5.375.655 9.532.804 0 0 0 0 0 18.699.989
035/10 0 0 481.718 147.973 184.002 445.237 0 0 0 0 0 0 1.258.929
013/10_1F 0 129.516 154.430 47.437 58.987 142.736 0 0 0 0 0 0 533.106
013/10_2F 0 0 0 0 0 0 822.316 927.376 0 0 0 0 1.749.692
014/10_1F 0 64.758 921.537 283.076 351.999 851.748 0 0 0 0 0 0 2.473.119
014/10_2F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.434.518 1.322.249 5.756.767
022/10_1F 729.405 691.909 679.819 208.826 253.388 0 0 0 0 0 0 0 2.563.347
022/10_2F 0 0 0 0 0 480.345 592.219 667.881 0 0 0 0 1.740.444
001/10_1F 2.702.117 2.563.209 2.518.423 773.606 1.015.885 2.220.008 507.782 654.464 516.663 905.002 0 0 14.377.160
001/10_2F 0 0 0 0 725.222 1.754.850 2.164.619 2.441.172 0 0 1.154.822 820.335 9.061.020
025/10_1F 1.343.988 1.273.563 1.005.301 234.537 97.214 1.236.412 0 0 0 0 0 0 5.191.016
025/10_2F 0 0 0 0 463.486 1.121.518 1.383.400 2.229.207 603.644 925.190 755.573 0 7.482.019

TOT. Espropri 32.082.550 32.563.789 33.052.246 11.182.676 11.350.417 23.041.346 23.386.966 23.737.770 24.093.837 24.455.244 24.822.073 25.194.404 288.963.318

2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

013/10_3F 0
014/10_3F 0
020/10_3F 0
004/10_3F 24.684.913
022/10_3F 0
001/10_3F 887.408
025/10_3F 0

TOT. Espropri 25.572.320

PRIMO DECENNIO (2011-2020)

4^ PISTA - VIA DI RULLAGGIO - NUOVA PERIMETRALE + INDAGINI
4^ PISTA - RETI PRIMARIE

RETI IDRAULICHE E TRATTAMENTO ACQUE - 1^ F
FIUMICINO NORD - NUOVA IDROVERA DI FOCENE
OPERE PROPEDEUTICHE UTILIZZO AREE DI SVILUPPO NORD

SVINCOLO AREA EST - VIABILITA'
NUOVI PZL IN AREA PIANABELLA + RIPROTEZIONE PZL MOT.
PEOPLE MOVER - 2^ FASE
FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI 1^ F.

FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI - 3^F
OPERE PROPEDEUTICHE UTILIZZO AREE DI SVILUPPO NORD
RETI IDRAULICHE E TRATTAMENTO ACQUE - 1^ F

SECONDO DECENNIO (2021-2032) 
L'area di competenza della 6^ PISTA è stata assorbita nel terminal

PEOPLE MOVER - 2^ FASE
FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI - 1^F
FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI - 2^F

RETI IDRAULICHE E TRATTAMENTO ACQUE - 2^ F
FIUMICINO NORD - 5^ PISTA E 2 VIE RULLAGGIO - BRETELLA
FIUMICINO NORD - 5^ PISTA - RETI PRIMARIE
FIUMICINO NORD - PIAZZALI REMOTI - 1^F

FIUMICINO NORD - OPERE URBANIZZAZIONE - 2^ F
FIUMICINO NORD - CENTRALI TECNOLOGICHE UTILITIES - 1^F
FIUMICINO NORD - CENTRALI TECNOLOGICHE UTILITIES - 2^F

FIUMICINO NORD - PIAZZALI REMOTI - 2^F
FIUMICINO NORD - PIAZZALI A CONTATTO - 1^F
FIUMICINO NORD - PIAZZALI A CONTATTO - 2^F
FIUMICINO NORD - OPERE URBANIZZAZIONE - 1^ F

TERZO DECENNIO (2033-2044)

FIUMICINO NORD - PIAZZALI REMOTI - 3^F
FIUMICINO NORD - PIAZZALI A CONTATTO - 3^F

EDIFICI VETTORI, HANDLERS, ENTI DI STATO E SUPPORTO - 1^F
EDIFICI VETTORI, HANDLERS, ENTI DI STATO E SUPPORTO - 2^F

EDIFICI VETTORI, HANDLERS, ENTI DI STATO E SUPPORTO - 3^F

RETI IDRAULICHE E TRATTAMENTO ACQUE - 3^ F
FIUMICINO NORD - AEROSTAZIONI PASSEGGERI - 3^F
FIUMICINO NORD - OPERE URBANIZZAZIONE - 3^ F
FIUMICINO NORD - CENTRALI TECNOLOGICHE UTILITIES - 3^F

ATTRIBUZIONE ESPROPRI PER ANNO DI SPESA IN PROPORZIONE AI LAVORI EFFETTUATI


