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1 TITOLO DELL'INTERVENTO

2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

ubicazione:

Area coperta occupata dal tunnel di collegamento tra Terminal 1 e stazione ferroviaria ed aree a verde 

poste ai lati di tale tunnel.

motivazioni:

In conformità alla Legge n. 717/49 "Norme per l'arte negli edifici pubblici" ed alle linee guida emanate

con D.M. del 23.3.2006, il Ministero dei Trasporti ha destinato un importo di oltre 2 milioni di euro per la

realizzazione di un'opera d'arte nel Terminal 1 di Malpensa. L'intervento, che deve essere gestito da SEA

mediante pubblico concorso, è incluso tra i lavori riguardanti il Terminal 1 e rientranti nell' "Accordo di

Programma" tra Stato e SEA.

caratteristiche funzionali:

Per l'area sopra indicata a seguito di concorso pubblico è stato ideato e verrà realizzato uno 

spazio/percorso coperto ed a verde, di particolare impatto e valenza estetica, che oltre ad attrarre  

per il suo pregio intrinseco diventerà occasione di eventi, mostre ed attività correlate e che, grazie 

alla sua collocazione, si configurerà come una nuova "Porta di Milano".

caratteristiche tecniche e dimensionali:

Lo spazio a disposizione è pari a circa 1.950 m
2
 ed è costituito da due giardini pensili attualmente 

separati dal tunnel vetrato di collegamento (lungo 14 m e largo 9 m) che consente il passaggio,

pedonale o su tappeto mobile, dei passeggeri tra il Terminal 1 e la stazione ferroviaria.

Saranno a carico di SEA i costi di rimozione del tunnel e dei tappeti mobili.

3 COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO €

4 FONTI DI COPERTURA STATO X SEA   TERZI

5 PERIODO DI REALIZZAZIONE

6 PARERI / AUTORIZZAZIONI NECESSARI

7 STATO DI AVANZAMENTO realizzazione in corso

2.400.000

2010-2011

ENAC, ASL, Regione Lombardia, VV.F.

(2.400.000 €)

AEROPORTO DI MALPENSA

Terminal 1 - Opera d'arte M 1.1

CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC-SEA 2011-2020
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1 TITOLO DELL'INTERVENTO

2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

ubicazione:

Terminal 1 - area di piazzale  già occupata dalle strutture di fondazione del satellite nord ("C").

motivazioni:

Il Terminal 1 è stato realizzato per i primi due terzi e tale edificio, insieme all'esistente satellite sud ("A")

ed a quello centrale ("B"), costituisce il cosiddetto "primo polo funzionale".  Ad esso vanno aggiunti i livelli

sotterranei (quota -5,22 e -11,25), gli uffici sotto il viadotto nord e la strada di servizio con il sottostante

cunicolo impianti che collega quota -5,22 al satellite "C", di cui in prima fase sono state realizzate le sole

strutture di fondazione. Successivi progetti hanno portato al completamento delle strutture metalliche, delle

coperture e delle facciate del corpo principale dell'aerostazione (dal picchetto 10 verso nord) ed è ora in

corso la realizzazione del satellite "C".

caratteristiche funzionali:

Il Consiglio Sup. dei Lavori Pubblici, nell'adunanza del 9.6.2006, ha approvato il progetto definitivo del

"Terzo satellite ed opere complementari".

L'intervento include la realizzazione di strutture, facciate e coperture del satellite "C", le otto torri esterne

cui si attesteranno i bridges, i pontili fissi di collegamento tra l'edificio e le torri, il collegamento con il

corpo principale dell'aerostazione e tutte le necessarie predisposizioni impiantistiche.

Le caratteristiche funzionali del nuovo satellite risulteranno analoghe a quelle dei due satelliti esistenti.

caratteristiche tecniche e dimensionali:

Il progetto include il montaggio delle carpenterie metalliche del satellite "C", la realizzazione al rustico 

degli interpiani e la "chiusura" dell'edificio con coperture e facciate in lamiera zinco titanio comprensiva

di strato fonoassorbente ed isolante, oltre alle vetrature verticali.

La superficie complessiva è di 19.360 m
2
. Il collegamento con il corpo principale del terminal è su due

livelli (arrivi e partenze) e presenta una superficie complessiva di 1.550 m
2
. Il satellite presenterà 4 livelli

operativi (q. +11,76 - 2.350 m
2
 - locali CDZ e sale VIP; q. +6,64 - 5.400 m

2
 - area partenze con 10 gates;

q. +3,28 - 2.470 m
2
 - arrivi con sbarco da bridge e corridoio perimetrale; q. +0,24/2,64 - 4270 m

2
 - arrivi 

"remoti"). I pontili fissi interessano una superficie complessiva di 3.000 m
2
.

Il progetto è in accordo - tra l'altro - alla normativa sismica (ord. 3274 Pres. Consiglio Ministri e s.m.i.) ed 

alle disposizioni del D.L. 19.8.2005 n. 192 riguardanti il rendimento energetico nell'edilizia.

3 COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO €

4 FONTI DI COPERTURA STATO SEA X   TERZI

5 PERIODO DI REALIZZAZIONE

6 PARERI / AUTORIZZAZIONI NECESSARI

7 STATO DI AVANZAMENTO

CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC-SEA 2011-2020

lavori in corso

21.000.000

2008-2011

ENAC/C.S.LL.PP., Regione Lombardia, VV.F.

AEROPORTO DI MALPENSA

Terminal 1 - Strutture, facciate                   

e coperture del satellite nord
M 1.2
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1 TITOLO DELL'INTERVENTO

2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

ubicazione:

Terminal 1. 

motivazioni:

Il Terminal 1 è stato realizzato per i primi due terzi, a partire da sud fino al picchetto 10, ed insieme ai

satelliti sud ("A") e centrale ("B") costituisce il cosiddetto "Primo Polo Funzionale" aperto nel 1998.

Successivamente sono stati attivati i lavori per la costruzione del "terzo terzo" del corpo principale (già

completate strutture, facciate e coperture) e del terzo satellite (lavori in corso).

E' necessario procedere con la realizzazione dei restanti interventi (impianti elettrici, impianti meccanici,

finiture, attrezzature speciali e sistemi) necessari per rendere funzionante l'intera opera come da progetto

definitivo approvato dal Consiglio Sup. Lavori Pubblici nella seduta del 6/2006.

caratteristiche funzionali:

Gli interventi necessari per rendere funzionante l'intera opera (terzo terzo del corpo principale e satellite

nord) riguardano:

 - impianti elettrici, impianti meccanici, opere civili di finitura (per questi interventi, oltre all'approvazione 

   del C.S.LL.PP., risultano già acquisite anche le autorizzazioni ASL e VV.F.);

 - sistemi IT, sistemi di informativa ai passeggeri, segnaletica di indirizzo, arredi (banchi di check-in,

   sedute, postazioni di controllo passaporti e security, ecc.);

 - impianti di trasporto persone (ascensori, scale e tappeti mobili), loading bridges completi di sistemi

   di condizionamento e fornitura energia 400 Hz agli aeromobili;

 - adeguamento dell'impianto BHS (nuova riconsegna bagagli non-Schengen, ecc.).

La realizzazione è prevista con rilasci funzionali intermedi al fine di rendere disponibili: a fine 2012 

le aree di check-in, gli imbarchi e arrivi del satellite"C", a fine 2013 le nuove aree commerciali e la 

nuova sala riconsegna bagagli e a fine 2014 il completamento dell'intera opera, che potrà essere 

disponibile a partire dai primi mesi del 2015.

caratteristiche tecniche e dimensionali:

L'ampliamento complessivo del Terminal 1 risulterà di ca. 127.730 m
2
, così suddivisi: 41.050 m

2
 di piani

interrati destinati a BHS ed aree tecniche; 67.320 m
2
 di piani fuori terra (aree arrivi, partenze, uffici, 

raddoppio collegamento per sat. "B"); 19.360 m
2
 al satellite "C". Si segnala che nel 2008 sono già state

rese disponibili 2 nuove isole check-in (sup. 4.000 m
2
) e 5 nuovi gates non-Schengen (sup. 4.000 m

2
).

3 COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (di cui 10.000.000 € per BHS) €

4 FONTI DI COPERTURA STATO SEA X   TERZI

5 PERIODO DI REALIZZAZIONE

6 PARERI / AUTORIZZAZIONI NECESSARI

7 STATO DI AVANZAMENTO

CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC-SEA 2011-2020

in corso gara per affidamento lavori

203.000.000

2011-2015

ENAC, ASL, Regione Lombardia, VV.F.

AEROPORTO DI MALPENSA

Terzo terzo - completamento                        

corpo principale, satellite nord e BHS
M 1.3
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1 TITOLO DELL'INTERVENTO

2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

ubicazione:

Terminal 1 - Zona smistamento bagagli (BHS), alle quote -5,22 e -11,20, dal picchetto 21 al picchetto 7N.

motivazioni:

L'Ordinanza n. 3274 del 03.03.2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il DPCM del 20.10.2003

e successive modificazioni, stabiliscono che le strutture esistenti cosiddette "strategiche" (considerate 

negli elenchi del citato DPCM e tra cui compaiono, in particolare, le aerostazioni passeggeri), siano sotto-

poste a verifica strutturale antisismica e, laddove necessario, si proceda agli adeguamenti previsti dalla

normativa.

Nel Terminal 1 l'intervento consiste nell'adeguamento di 110 pilastri, così suddivisi:

 - quota -5,22: n. 63 pilastri nell'area BHS, n. 23 pilastri nell'area di cantiere del 3°/3°, n. 9 pil astri nell'area

   arrivi (uffici PS, locale respinti e gate n. 26), n. 3 pilastri in area magazzini extra dogana;

 - quota -11,29: n. 12 pilastri.

I lavori verranno realizzati in due fasi successive: 48 pilastri nella prima fase e 62 pilastri nella seconda.

caratteristiche funzionali:

Al fine di adeguare le strutture in cemento armato esistenti nei piani cantinati (quote -5,22 e -11,20), sulle

quali insistono tutte le strutture metalliche di ampliamento del 3°/3°, già rese antisismiche, verrann o 

realizzati gli interventi antisismici previsti, che consentiranno il trasferimento delle forze orizzontali sismi-

che fino alle fondazioni.

caratteristiche tecniche e dimensionali:

La tipologia d'esecuzione progettata considera un intervento puntuale per ogni singolo pilastro e consiste

in un "collare" che, fungendo da ritegno della trave, ne limita la possibilità di movimento, mantenendola

così ancorata al pilastro stesso.

Saranno inoltre previsti interventi di smontaggio/rimontaggio o di modifica locale di tutti gli impianti elettrici,

speciali e termomeccanici interferenti con la posa in opera dei "collari" antisismici, nonché modifiche 

locali minori per alcuni trasportatori dell'impianto BHS e per gli impianti (elettrici, di videoripresa, ecc.) 

e le strutture metalliche a questo afferenti.

Saranno anche previste opportune opere provvisionali al fine di non interferire con la normale operatività

del BHS.

3 COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO €

4 FONTI DI COPERTURA STATO SEA X   TERZI

5 PERIODO DI REALIZZAZIONE

6 PARERI / AUTORIZZAZIONI NECESSARI

7 STATO DI AVANZAMENTO

CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC-SEA 2011-2020

lavori in corso

2.200.000

2008-2011

 =

AEROPORTO DI MALPENSA

Terminal 1 - Applicazione normativa antisismica M 1.4
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1 TITOLO DELL'INTERVENTO

2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

ubicazione:

Terminal 1 (land side) e Parcheggio P2 Multipiano Nord e Sud

motivazioni:

In relazione al prevedibile incremento dei flussi passeggeri all'interno del Terminal 1 devono essere poten-

ziati i collegamenti verticali tra i diversi piani dell'aerostazione, nonché quelli con il piano di accesso alla

stazione ferroviaria ed ai parcheggi P1, P2  Multipiano (Nord e Sud), P3 e P4.

La riqualifica dei sistemi di collegamento verticale dovrà anche tenere conto delle variazioni funzionali 

interne al terminal prodotte dal completamento e dalla messa in esercizio del terzo terzo e del nuovo

satellite "C".

Il principale elemento qualificante dell'intervento di riqualifica dei sistemi di collegamento verticale del

Terminal 1 sarà costituito dall'installazione di otto nuovi ascensori di grande capacità, ad integrazione

dei sistemi esistenti.

caratteristiche funzionali:

Due coppie di nuovi ascensori panoramici ad alta capacità, situati ai lati del gruppo di 4 ascensori centrali,

collegheranno il piano a quota -3,94 (livello di accesso alla stazione ferroviaria) con i piani operativi del

terminal (quote +1,50 e +14,30). Due coppie di ascensori ad alta capacità collegheranno i quattro piani

interrati del parcheggio multipiano P2 (2 ascensori a sud e 2 a nord) con la quota +1,50.

Gli interventi prevedono:

 - installazione di ascensori di tipo elettrico con manovra duplex, rispondenti alle norme di legge per 

   ascensori in servizio pubblico e del relativo castello in carpenteria metallica;

   gli ascensori panoramici avranno i rivestimenti vano e cabina in vetro.

 - realizzazione delle fosse e delle forometrie nelle solette dei vari piani per consentire l'installazione

   degli ascensori;

 - modifica degli impianti (elettrici, illuminazione, condizionamento, rilevazione fumi, ecc.) ai vari piani

   interessati dalla realizzazione delle forometrie, e degli impianti esistenti (centrali di condizionamento 

   e relative tubazioni) nelle aree interessate dagli interventi.

caratteristiche tecniche e dimensionali:

I nuovi ascensori di grande capacità presenteranno dimensioni della cabina di circa 2.200 x 2.900 mm,

con portata di 3.700 kg / 45 persone; gli accessi cabina saranno contrapposti; la velocità sarà di circa

1,60 - 1,75 m/sec. Le porte delle cabine avranno una luce netta di passaggio di 2.000 x 2.100 mm.

3 COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO €

4 FONTI DI COPERTURA STATO SEA X   TERZI

5 PERIODO DI REALIZZAZIONE

6 PARERI / AUTORIZZAZIONI NECESSARI

7 STATO DI AVANZAMENTO

AEROPORTO DI MALPENSA

Terminal 1 - Riqualifica dei sistemi di 

collegamento verticale
M 1.5

CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC-SEA 2011-2020

in appalto

5.980.000

2010-2012

ENAC, USTIF
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1 TITOLO DELL'INTERVENTO

2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

ubicazione:

Terminal 1 - gruppi di servizi igienici ad uso del pubblico presenti nelle diverse aree operative dell'

aerostazione.

motivazioni:

L'intervento riguarda la riqualifica dei servizi igienici ad uso pubblico presenti in aerostazione, al fine di

migliorarne ed adeguarne l'immagine adottando finiture analoghe a quelle previste per il 3°/3°.

L'attività in oggetto riguarda complessivamente 28 gruppi di servizi igienici ad uso del pubblico ubicati 

a diversi piani dell'edificio ed in differenti aree operative.

caratteristiche funzionali:

Per i rifacimento dei servizi igienici del Terminal 1 sono state previste due diverse tipologie di intervento:

 - un restyling parziale per 24 gruppi di servizi igienici ad uso pubblico, consistente nella sostituzione dei

   sanitari, delle rubinetterie, delle porte e dei vari accessori, ovvero di tutti gli elementi che - a causa dell'

   età e dell'utilizzo continuativo - risultano in condizioni ormai deteriorate e quindi inadeguate agli standard

   che si vogliono offrire nel terminal.

 - un rifacimento totale per quattro gruppi di servizi igienici ad uso pubblico, determinato dall'esigenza di

   modificare il lay-out attuale e/o da condizioni particolarmente critiche. In questo caso di procederà ad

   intervento complessivo di adeguamento degli impianti, adottando le finiture previste per i nuovi bagni del

   terzo/terzo.

caratteristiche tecniche e dimensionali:

L'attività di restyling parziale riguarda 24 gruppi di servizi igienici presenti nel Terminal 1, mentre l'intervento

di rifacimento complessivo verrà eseguito su 4 gruppi di servizi igienici (superficie totale di 270 m
2
).

I lavori verranno eseguiti per fasi successive, intervenendo sui vari gruppi secondo una programmazione 

tale da garantire sempre adeguati livelli di servizio.

3 COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO €

4 FONTI DI COPERTURA STATO SEA X   TERZI

5 PERIODO DI REALIZZAZIONE

6 PARERI / AUTORIZZAZIONI NECESSARI

7 STATO DI AVANZAMENTO

CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC-SEA 2011-2020

lavori in corso

1.450.000

2010-2011

ENAC, ASL

AEROPORTO DI MALPENSA

Terminal 1 - Riqualifica toilettes ad uso pubblico M 1.6
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1 TITOLO DELL'INTERVENTO

2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

ubicazione:

Terminal 1 - aree di imbarco voli "remoti" del satellite sud ("A") 

motivazioni:

Per raggiungere i gates destinati all'imbarco con autobus interpista verso le postazioni di sosta non

servite da bridge (gates "remoti") ubicati all'interno del satellite "A", attualmente i passeggeri 

possono utilizzare solo una scala fissa o una scala mobile. Risultano pertanto penalizzate le persone

con difficoltà deambulatorie, nonché coloro che devono raggiungere il proprio gate di imbarco con

bambini piccoli in braccio o sul passeggino.

Viene pertanto prevista l'installazione di un nuovo ascensore al fine di migliorare il confort e la qualità di 

servizio offerta all'utenza, garantendo una maggiore facilità di accesso tra le quote delle sale di attesa 

(sat. "A": +1,45) e le quote in cui sono ubicati i gates (sat. "A": -1,00).

caratteristiche funzionali:

Il nuovo ascensore collegherà le quote -1,00 e +1,45 del satellite "A". 

La cabina presenterà dimensioni adeguate per rispondere a quanto previsto dalla legge 16 della 

 Regione Lombardia relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.

L'intervento comprende le seguenti opere:

 - interventi meccanici: fornitura e posa in opera dell'ascensore e dei relativi vani di corsa;

 - opere edili: realizzazione della fossa;

 - impianti: realizzazione dei canali di aerazione;

 - finiture: armonizzazione delle finiture e installazione di nuova segnaletica di indirizzo per i passeggeri.

caratteristiche tecniche e dimensionali:

 - Ascensore elettrico di tipo "machine roomless", 

 - cabine con doppio accesso,

 - dimensioni delle cabine: 1.400 x 1.500 mm,

 - velocità: 0,5 m/sec.

3 COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO €

4 FONTI DI COPERTURA STATO SEA X   TERZI

5 PERIODO DI REALIZZAZIONE

6 PARERI / AUTORIZZAZIONI NECESSARI

7 STATO DI AVANZAMENTO

AEROPORTO DI MALPENSA

Terminal 1 - Ascensore per il gates remoto del 

satellite A 
M 1.7

CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC-SEA 2011-2020

da attivare

200.000

2011

ENAC, USTIF
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1 TITOLO DELL'INTERVENTO

2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

ubicazione:

Terminal 1 - piano partenze (quota +7,90).

motivazioni:

La necessità di ristrutturare ed incrementare la capacità operativa dell'area destinata ai controlli di sicu-

rezza e dei controlli passaporti per i passeggeri in partenza, nasce dalle criticità rilevate sia per quanto

riguarda il numero di postazioni di controllo, sia con riferimento alle aree di accumulo delle code.

Rispetto alla configurazione originaria, sono già stati eseguiti una serie di interventi che hanno portato 

ad un primo incremento del numero di postazioni di controllo ed alla realizzazione di percorsi dedicati

"fast track".

La principale finalità dell'intervento è quella di migliorare i livelli di servizio offerti all'utenza.

caratteristiche funzionali:

La prima fase di intervento (già realizzata) ha riguardato la demolizione di alcuni uffici in area "land side"

e di parte dei servizi igienici, al fine di aumentare l'area per le code davanti ai controlli di sicurezza, incre-

mentare il numero di postazioni di controllo (x-ray + metal detector) e realizzare percorsi "fast track".

La seconda fase di ristrutturazione prevede la demolizione del blocco uffici centrale in uso agli Enti di

Stato, il trasferimento degli stessi negli uffici ubicati lungo la facciata del terminal lato terra o in uffici di 

nuova costruzione realizzati in prossimità dei banchi di controllo passaporti.

La nuova area controllo passaporti sarà unica per i passeggeri in transito e per quelli originanti, creando

una sola barriera disposta in posizione perpendicolare rispetto alle postazioni di controllo x-ray. Il nuovo

lay-out consentirà di realizzare un ampio bacino per le code dei passeggeri non-Schengen e per quelli in

transito, con percorsi facilmente individuabili grazie ad interventi di adeguamento e potenziamento della

segnaletica di indirizzo dei passeggeri. 

Tutti i banchi di controllo passaporti saranno delimitati da vetrate, con porte per l'accesso dei passeggeri.

caratteristiche tecniche e dimensionali:

In configurazione finale, si avranno complessivamente 16 postazioni di controllo passaporti, 4 delle quali

dedicate esclusivamente ai transiti non-Schengen/Schengen, 6 dedicate agli originanti per voli non-Sch. 

ed ai transiti Schengen/non-Schengen e le ultime 6 flessibili (un sistema di apertura e chiusura di cancel-

letti ne consentirà l'assegnazione in base alle necessità del momento).

3 COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO €

4 FONTI DI COPERTURA STATO SEA X   TERZI

5 PERIODO DI REALIZZAZIONE

6 PARERI / AUTORIZZAZIONI NECESSARI

7 STATO DI AVANZAMENTO

AEROPORTO DI MALPENSA

Terminal 1 - Adeguamento dell'area                 

controlli a quota +7,90
M 1.8

CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC-SEA 2011-2020

progetto da attivare

700.000

2012

ENAC, ASL
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