



Spett.le Direzione Aeroportuale ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

e p.c. Polizia di Frontiera
polfrontiera.ct@poliziadistato.it

Carabinieri Comando Stazione Aeroporto
stct414530@carabinieri.it

Tenenza G. di F. Catania Fontanarossa
ct133.protocollo@gdf.it
ct1330000p@pec.gdf.it

Agenzia delle Dogane
dogane.catania.aeroporto@agenziadogane.it

Comando Vigili Urbani di Catania
pm.serviziabilita@comune.catania.it

Vigili del Fuoco sede Aeroportuale di Catania
comando.catania@vigilfuoco.it
dist.ct05.aeroporto@vigilfuoco.it

C.R.I.
cp.catania@cri.it
cp.catania@cert.cri.it
catania@cri.it

Sac Service
protocollo@sacservice.it

Copia interna Sac

Direttore dei Lavori
Coordinatore in fase di Esecuzione
Security Manager
Responsabile Marketing e Commerciale
Responsabile Manutenzione
Responsabile Viabilità
Responsabile Parcheggi
RSPP

Catania lì, 28 ottobre 2019

Prot. n. 6061/19

Oggetto: Utilizzo anticipato area ex-campo sportivo e riqualifica viabilità di accesso: Lavori di realizzazione di un parcheggio a raso provvisorio c/o ex-campo sportivo e riqualifica viabilità di accesso. CIG: 7286560388

Il sottoscritto ing. Luigi Bonfiglio, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, con la presente informa codesti Spett.li Enti che, a seguito del verbale di sospensione

S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della
CCIAA di Catania, Ragusa, Siracusa della Sicilia Orientale
Sede Legale e Amministrativa:
Aeroporto Fontanarossa 95121 Catania
Centralino +39 095 7239111 – Fax +39 095 7239228
C.C.I.A.A. di Catania n. 01253590879 – R.E.A. 141288
Cap. Soc. € 31.034.000 – Part. IVA 04407770876
www.aeroporto.catania.it



del 24.07.2019 e terminato il periodo di alta stagione, i lavori riprenderanno in data 04.11.2019. La fine dei lavori è prevista per il giorno 20.01.2020.

Si informa altresì, che dal giorno 04 al 09 novembre sarà necessario inibire il transito alla strada alberata in uscita verso via Fontanarossa, per il solo tratto adiacente l'area di cantiere, nello stesso periodo è necessaria inoltre l'inibizione del traffico veicolare alla strada di accesso al Parcheggio P1. Al fine di agevolare il transito dei mezzi pesanti in uscita dal sedime è necessario autorizzare l'accesso degli stessi dal varco nella zona arrivi e permetterne il transito dalla strada antistante il terminal.

Successivamente alla riapertura della strada di cui sopra, dal giorno 11 novembre al giorno 05 dicembre si dovrà inibire il transito alla strada a sud dell'area di cantiere fino al cavalcavia, per tale motivo non sarà fruibile il Parcheggio P3.

Le date sopra indicate possono subire delle variazioni per andamento stagionale sfavorevole, in tal caso verrà data tempestiva comunicazione.

Si allega elaborato grafico.

Distinti Saluti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigi Bonfiglio".

ing. Luigi Bonfiglio

Responsabile Unico del Procedimento

