



**TOGETHER, BEYOND FLYING**

Spett.le  
**ENAC**  
 Direzione Aeroportuali Lazio  
 Aeroporto Leonardo da Vinci  
 00054 Fiumicino Aeroporto  
*c.a. Dott.ssa P. Terlizzi*  
*c.a. Dott.ssa S. Fiorenza*

Via pec: [protocollo@pec.enac.gov.it](mailto:protocollo@pec.enac.gov.it)

*p.c. Spett.le*  
**Polizia Locale di Fiumicino**  
 Aeroporto "Leonardo da Vinci"  
 00054 Fiumicino (Roma)

Via pec: [polizia.locale@pec.comune.fiumicino.rm.it](mailto:polizia.locale@pec.comune.fiumicino.rm.it)

**Oggetto: Aeroporto "L. da Vinci" Fiumicino (RM)**

**Lavori di "completamento dello svincolo Cargo City con viadotto di scavalcamento dell'autostrada A91"**

**Richiesta di emissione di Ordinanza di traffico per chiusura delle rampe di accelerazione e decelerazione in corrispondenza dello svincolo cargo City dell'autostrada A91 (via Caduti dell'aviazione civile)**

La scrivente, allo scopo di consentire all'Impresa Appaltatrice (ADR infrastrutture S.p.A) dei lavori in epigrafe la realizzazione della cantierizzazione in corrispondenza sia della rampa di uscita dall'area Cargo verso l'autostrada A91 in direzione FCO sia in corrispondenza della rampa di entrata alla Cargo City proveniente dall'autostrada A91 richiede a questo Spett.le Ente l'emissione di una specifica ordinanza di traffico per segnalare le chiusure temporanee delle due rampe per consentire le attività di cantierizzazione nelle modalità e tempistiche che verranno esplicitate nel seguito.

In linea generale le attività di cantierizzazione riguarderanno sia le due carreggiate della piattaforma autostradale dell'A91 (per le quali saranno emesse specifiche ordinanze da ANAS) sia le rampe di accelerazione e decelerazione in corrispondenza dello svincolo Cargo-City (Via Caduti dell'aviazione Civile) nei tratti di competenza ADR.

Le attività di cantierizzazione consisteranno in una prima fase all'approntamento di tutta la segnaletica orizzontale e verticale e successivamente alla messa in opera dei new jersey di delimitazione del cantiere.

Nella tavola "Allegato 1" viene rappresentata la cantierizzazione complessiva che verrà realizzata sia sulla piattaforma autostradale che lungo le rampe di accesso/uscita dello svincolo Cargo City dalla quale si possono evincere i diversi tratti della viabilità interessati dalla cantierizzazione e gli apprestamenti della sicurezza adottati.

Per tutto quanto sopra descritto si chiede specifica ordinanza per le attività nel seguito descritte che interessano i tratti della viabilità di competenza ADR:

- Realizzazione segnaletica orizzontale, verticale e defleco su A91 carreggiata direzione Fiumicino e rampe svincolo Cargo City. La Durata stimata 2 notti (prorogabile in base allo sviluppo delle attività correlate alle condizioni meteo) da eseguirsi con chiusura alternata corsie di sorpasso e marcia A91 su carreggiata direzione FCO e **chiusura rampe di accelerazione e decelerazione svincolo A91;**
  - **INIZIO 14/05/2025 - Giorni totali di intervento: 14/05 e 15/05 - ORARIO INTERVENTO DALLE 21:00 ALLE 5:00**

**Aeroporti di Roma S.p.A.**  
 Società soggetta a direzione  
 e coordinamento di Mundys S.p.A.  
 adr.it

Via Pier Paolo Racchetti, 1  
 00054 Fiumicino (Roma)  
 Tel. +39 06 65951  
 Fax. +39 06 65953646  
[aeroportidiromaspa@pec.adr.it](mailto:aeroportidiromaspa@pec.adr.it)  
[aeroportidiroma@adr.it](mailto:aeroportidiroma@adr.it)

P. IVA 06572251004  
 Cap. Soc. € 62.224.743,00 int. vers.  
 Cod. Fisc. e n. iscrizione Registro  
 delle Imprese 13032990155  
 Repertorio Notizie Economiche  
 ed Amministrative di Roma n. 971268

**Aeroporto G.B. Pastine**  
 Via Appia Nuova, 1651  
 00043 Ciampino (Roma)  
 Tel. +39 06 65951

- Posa new jersey su Via Caduti dell'Aviazione Civile direzione A91 e rampa di accelerazione A91. Durata stimata 4 notti (prorogabile in base allo sviluppo delle attività e ad eventuali imprevisti) da eseguirsi con **chiusura della rampa di accelerazione svincolo A91** e chiusura corsia di marcia lenta su A91 carreggiata direzione FCO;
  - **INIZIO 23/05/2025 - Giorni totali di intervento: 23/05-26/05-27/05-28/05 – ORARI INTERVENTO DALLE 24:00 ALLE 4:30;**
  
- Posa new jersey su rampa decelerazione svincolo A91 e via caduti dell'Aviazione Civile direzione Cargo-City. Durata stimata 3 notti (prorogabile in base allo sviluppo delle attività e ad eventuali imprevisti) da eseguirsi con **chiusura rampa di decelerazione svincolo A91 verso Cargo-City;**
  - **INIZIO 29/05/2025 - Giorni totali di intervento: 29/05-30/05-02/06 ORARI INTERVENTO DALLE 24:00 ALLE 4:30;**

In relazione alle lavorazioni sopra descritte si specifica che le finestre temporali indicate sono state definite in relazione al traffico veicolare da e per aeroporto per evitare conseguenze gravose al traffico derivanti dalle chiusure di corsia e/o rampe e che eventuali variazioni al programma sopra riportato derivanti da imprevisti o condimeteo avverse saranno prontamente comunicate dalla scrivente.

Si specifica inoltre che le cantierizzazioni (e le correlate limitazioni delle corsie) previste lungo la carreggiata dell'A91 direzione Roma e quella lungo la rampa di decelerazione dall'A91 verso la Cargo resteranno in essere fino all'ultimazione dei lavori di Appalto e quindi fino al Febbraio 2026 fatto salve eventuali dilazioni temporali al momento non preventivabili. La cantierizzazione (e le correlate limitazioni della corsia) prevista invece lungo la rampa di accesso alla Roma-Fiumicino proveniente dalla Cargo City resterà in essere per circa 5 mesi.

A margine si rappresenta che la ditta esecutrice durante le operazioni di messa in opera degli apprestamenti e realizzazione segnaletica adotterà tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendo la segnaletica e il segnalamento del cantiere in perfetta efficienza sia di giorno che di notte secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

**Aeroporti di Roma S.p.A.**  
**Il Responsabile del Procedimento**  
*Ing. Nunzio D'Auria*

